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I.INTRODUCCION 
 
En el presente informe describe la Práctica Profesional realizada en un periodo de seis meses de Mayo 
a Noviembre 2016 en el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) en la División de Proyectos 
y Supervisión de obras, actividad realizada como forma de culminación de estudio que el reglamento 
de régimen académico establece en la Universidad Nacional de Ingeniería. 
El documento está estructurado en dos capítulos: Primero se presenta como surge en nuestro país el 
INNS, también que tiene el deber de Proteger a los trabajadores y sus familias contra los riesgos 
relacionados con la vida y el trabajo, con la  visión de aumentar el número de trabajadores protegidos 
por el Seguro Social contra los riegos de enfermedad, maternidad, invalidez, vejez, muerte y riegos 
profesionales, para recibir prestaciones económicas de acuerdo a las capacidades financieras de la 
Institución, También se da a conocer las líneas de acción por las cuales se proyecta la seguridad social 
y se presenta su organigrama de trabajo por departamento. Segundo se describen los proyectos en 
los que se desarrolló la práctica profesional es decir el seguimiento que se le dio a cada proyecto por 
medio de visitas de campo y levantamiento fotográfico. 
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II.OBJETIVOS: 
  
Objetivo General: 
 
Desarrollar la práctica profesional como Supervisor de obras en la División de Proyectos y Supervisión 
del INSS para optar al Título de Arquitecto. 
 
 
Objetivos Específicos: 
 
 
1. Fortalecer  los conocimientos obtenidos durante la carrera de Arquitectura. 
2. Desarrollar nuevas habilidades y conocimientos en las áreas de Diseño Arquitectónico y 
Supervisión de Obras. 
3. Ejercitar el trabajo en equipo para el cumplimiento de los objetivos y metas. 
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1. PRESENTACION DE LA INSTITUCION 
1.1 INSTITUTO NICARAGUENSE DE SEGURIDAD SOCIAL (INSS) 
El instituto Nicaragüense de seguridad social fue fundado en 1956, como una institución prestadora 
de servicios de seguro de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) Seguro que garantiza la pensión a todos los 
afiliados al INSS, cuando han cumplido con los requisitos y condiciones que la Ley de Seguridad Social 
y su Reglamento establecen para el Retiro (vejez) o bien ante una invalidez o en caso de muerte. 
 
Misión 
1Proteger a los trabajadores y sus familias contra los riesgos relacionados con la vida y el trabajo, 
proporcionando prestaciones económicas por invalidez, vejez y riegos Profesionales; asegurando 
servicios de salud para enfermedad, maternidad, accidentes comunes y riesgos profesionales; y 
brindando otros servicios sociales para elevar la calidad de vida de la población protegida. Todo ello 
se financiará con el aporte solidario de los empleadores, trabajadores y el estado. 
 
Visión 
Aumentar sustancialmente el número de trabajadores protegidos por el Seguro Social contra los riegos 
de enfermedad, maternidad, invalidez, vejez, muerte y riegos profesionales, quienes recibirán 
prestaciones económicas dignas de acuerdo a las capacidades financieras de la institución y cobertura 
total de servicios de salud en un subsistema dirigido por el MINSA. Además, el INSS habrá diseñado 
e iniciado la implementación de un sistema complementario de financiación de las pensiones que 
permitirá hacer sostenible al seguro social en el mediano y largo plazo. 
 
Líneas de acción 
o Aumentar la afiliación de trabajadores al Seguro Social en particular ampliando el área rural, 
cooperativas, sindicatos y trabajadores por cuenta propia. 
o Asegurar la atención de salud preventiva de los asegurados del INSS. 
o Asegurar la atención curativa y de rehabilitación a los derechohabientes del INSS a través de 
las clínicas previsionales públicas y privadas. 
o Asegurar el pago de pensiones de forma rápida y eficiente, en particular a las víctimas de 
guerra. 
o Mejorar el sistema de financiación de las pensiones y el manejo del Fondo de Inversión del 
INSS. 
o Mejorar la eficiencia y calidad del funcionamiento del INSS. 
o Asegurar la participación consciente de los trabajadores y pensionados en el desarrollo de la 
Seguridad Social. 
 
 
                                            
1 Instituto Nicaragüense de Seguridad Social INNS. Pág. Web oficial. 
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Organización  
El INSS está organizado de la siguiente manera: La máxima autoridad es el consejo directivo quienes 
aprueban el trabajo que desarrolla la presidencia ejecutiva de la institución, seguidamente la vice 
presidencia ejecutiva, consejo técnico, comisión de invalidez, oficina de acceso a información pública, 
unidad de proyectos y siete divisiones generales. (Ver ilustración 01.Organigrama del INSS) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dentro del organigrama de la Institución la División General de Estudios Económicos dirige a la división 
de Inversiones y es quien dirige la División de Proyectos y supervisión (objeto de estudio). 
Ilustración 01-organigrama INNS/fuente: INNS. 
Simbología:  
             Objeto de estudio en la realización de la práctica profesional. 
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1.2. DIVISIÓN DE PROYECTOS Y SUPERVISIÓN 
 
La División de Proyectos y Supervisión es el responsable de realizar una vez al mes visitas a cada uno 
de los proyectos que son financiados con fondos INSS, con el objetivo de realizar un levantamiento 
físico-financiero de cada proyecto y su correcta ejecución. 
Existen tres cargos operativos: Especialista de proyectos, Supervisor de obras y residente de 
proyectos; Este equipo está conformado por: un especialista, seis supervisores y dos residentes de 
proyecto, A si mismo tienen la responsabilidad de realizar el trabajo Técnico del área, además de 
cargos operativos que facilitan el proceso de la parte Técnica.  
Especialista de proyectos: 
Es la máxima autoridad de la División de Proyectos y tiene la responsabilidad de la organización, 
planificación, revisión, ejecución y control técnico de las obras que se diseñan, ejecutan, y a las que 
se le dan seguimiento Físico-Financiero. Actualmente el especialista es el Arq. Andrés Orestes 
Gutiérrez Salinas.  
En la División de Proyectos y Supervisión existen dos cargos de apoyo técnico a la máxima autoridad, 
el cargo de supervisor de Obras y Residente de Obras. 
Supervisor de Obras. 
Dentro de la estructura de la División de Proyectos la práctica profesional se encuentra en el nivel 
Técnico, como Supervisor de Obras. 
En el INSS el 2Supervisor de obra es una figura profesional elegida por el propietario de la obra, para 
que lo represente en el seguimiento y control de la obra encargada a una empresa constructora por 
parte de los Inversionistas. 
 
Las tareas de supervisor de obra son múltiples, y para desempeñarlas, en función de la complejidad 
de la obra, puede requerirse que la supervisión de la obra sea realizada por todo un equipo 
multidisciplinar. En estos casos se denomina Supervisor de la obra al Jefe de equipo. 
Una de las responsabilidades es dar a conocer a la máxima autoridad de la División de Proyectos, los 
avances de las Obras y mantenerlo informado de algunos detalles de la obra. 
Las principales tareas del Supervisor de obras son: 
▪ Verificar y validar el proyecto de la obra, aportando si fuera el caso las modificaciones que 
considere oportunas en acuerdo con el propietario de la obra y el(los) profesional(es) que 
efectuaron el Diseño. 
▪ Verificar el cronograma de ejecución de la obra presentado por la empresa constructora. 
                                            
2 Actualmente no se tiene un Manual de Funciones como División, sin embargo las actividades y funciones asignadas se 
hacen a través de jefe del área. 
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▪ Controlar que la empresa constructora ejecute los trabajos en estricto cumplimiento de los 
diseños y especificaciones técnicas. En caso de existir discrepancias entre los diseños, 
especificaciones técnicas y reglamentación vigente, como primer paso deberá informar 
inmediatamente de la situación al propietario de la obra, para posteriormente coordinar con 
el(los) diseñador(es), entidades reguladoras de las normas, y otros respecto a las 
modificaciones en el diseño a realizar. 
▪ Realizar levantamientos Arquitectónicos de edificios e instalaciones donde se considere 
necesario, así mismo digitalizar los planos y detalles necesarios. 
▪ Además, en caso de los Arquitectos, realizar diseños y desarrollo de los planos Arquitectónicos 
de las edificaciones y necesidades que les sean planteadas al Jefe del área como una 
necesidad (ya sean edificaciones nuevas, rehabilitación de edificios). 
 
Residente de Obras. 
En el INSS el 3Residente de obra es el Representante Técnico del Dueño debe ser un Profesional de 
la Ingeniería (o Arquitectura), con los conocimientos técnicos mínimos necesarios para velar por la 
adecuada ejecución de la obra en concordancia con los Planos de Proyecto, con las normas Técnicas 
de Construcción vigentes, con la Planificación estipulada para la ejecución y, en general con las 
condiciones acordadas legalmente con el Contratante de la obra en cuestión. 
Las tareas del Residente de obra son múltiples, y para desempeñarlas, en función de la complejidad 
de la obra, puede requerirse que la supervisión de la obra sea realizada por todo un equipo 
multidisciplinar.  
 
1.3 CONCLUSION DEL CAPITULO 
 
Es pertinente mencionar que el Instituto Nicaragüense de seguridad social INNS es una institución que 
se encarga de la seguridad social de todos los nicaragüenses, para garantizar atención médica a todos 
los empleados afiliados y garantizar una jubilación posterior. 
Actualmente el INNS cuenta con una División de Proyectos y Supervisión área responsable de 
garantizar que las inversiones realizadas en los proyectos sean ejecutadas correctamente de acuerdo 
a lo planificado.  
  
 
 
 
                                            
3 Actualmente no se tiene un Manual de Funciones como División, sin embargo las actividades y funciones asignadas se 
hacen a través de jefe del área. 
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2. PRESENTACION DE PROYECTOS REALIZADOS EN LA PRÁCTICA 
PROFESIONAL 
Dentro del esquema de Trabajo de la División, primero se realiza un Plan de Trabajo mensual, el cual 
es aprobado por el Jefe de la División de Proyectos y Supervisión.  
Los proyectos asignados para dar seguimiento en el periodo de la práctica profesional de Mayo 2016 
– Noviembre 2016 son: Bertha Calderón, Manuel de Jesús Rivera, Mayales, Praderas de Xilotepelt 
(Jinotepe), Ricardo Morales Avilés (Diriamba), San Lucas, Santa Anita y Urbanización Santa Rosa 
(Carazo). 
Seguido de eso se procede a realizar las visitas de Supervisión, cuando el proyecto es muy grande se 
solicita apoyo a los compañeros de Trabajo para acompañamiento a la visita previa autorización; existe 
un periodo máximo de tres días hábiles para realizar los informes. 
A continuación, se especifica cada uno de los proyectos en la siguiente tabla: 
 
NOMBRE DEL 
PROYECTO 
UBICACIÓN DUEÑO DE PROYECTO 
DESCRIPCION DEL 
PROYECTO 
RESIDENCIAL SANTA 
ANITA 
Ticomo, Managua 
RESIDENCIAL SANTA 
ANITA S.A. 
El proyecto consta de la 
construcción de 35 
Viviendas de 6 diferentes 
modelos. 
Las Obras de Urbanización 
incluyendo obras 
adicionales están 
Finalizadas. 
URBANIZACION BERTHA 
CALDERON 
Managua 
CONSTRUCCIONES 
TORREZ 
El total de viviendas a 
construir será de 412.En la 
primera Etapa se prevé la 
construcción de 32 
viviendas, de las cuales 31 
se encuentran en ejecución.  
Se está trabajando en las 
obras de Urbanización. 
MAYALES Las Jaguitas, Managua INDHERSA 
El proyecto consta de 412 
viviendas distribuidas en 4 
modelos de viviendas, de 
las cuales se encuentran en 
ejecución 102 viviendas y 
posee las obras 
Urbanización finalizadas. 
SAN LUCAS Las Colinas, Managua FEDELSA 
El Proyecto en su Tercera 
Etapa consta de 64 viv. En 
total. Ya posee finalizadas 
sus obras de Urbanización. 
Existe un lote Vacío y una 
vivienda en Ejecución. 
URBANIZACION SANTA 
ROSA 
Jinotepe, San Marcos INVERSIONES LIBRA 
La primera Etapa consta de 
20 Viviendas a construir, de 
un Total de 51 Viviendas. 
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URBANIZACIÓN 
PRADERAS DE 
XILOTEPELT 
Jinotepe-Carazo. 
INVERSIONES SANTIAGO 
DE JINOTEPE S.A. 
 
Se están ejecutando 113 
viviendas de las 160 
proyectadas, con las obras 
de Urbanización casi 
finalizadas. 
URBANIZACIÓN MANUEL 
DE JESÚS RIVERA 
 
Diriamba – Carazo. PROYENICSA 
Se prevé la construcción de 
190 viviendas, en total del 
proyecto se están 
ejecutando 103 viviendas. 
Existen avances en las 
obras de urbanización de la 
I etapa arriba de 8% y está 
empezando las Obras de 
urbanización de la II Etapa. 
No posee avance de Obras 
desde Marzo 2016 
 
RICARDO MORALES 
AVILES 
Diriamba, Bo Malinche CTI 
Se construirán 108 
viviendas de un mismo 
modelo, así mismo de sus 
Obras de Urbanización. 
 
 
Una vez los proyectos que son asignados a esta dependencia, se elabora calendario y plan de trabajo 
para cumplir con el objetivo de una visita al mes de cada proyecto. Así mismo al final de cada Mes se 
realiza Informe mensual global (resumido) de los avances por cada proyecto. 
Cronograma de visitas del mes de Junio 2016 que se muestra en la parte superior, se cumplió a medida 
de la disponibilidad del vehículo para cumplir con las supervisiones a los proyectos. (Ver cronograma) 
 
 
 
 
L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V
1 2 3 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 20 21 22 23 24 27 28 29 30
Bertha Calderon X
Manuel de Jesùs Rivera (Diriamba) X
Mayales X
Praderas de Xilotepelt (Jinotepe) X
Ricardo Morales Aviles X
San Lucas X
Santa Anita X
Urbanizacion Santa Rosa X
Cronograma de Visitas Carlos Toruño Junio 2016
PROYECTO
Jun-16
Urbanizaciones:
Tabla 01-Poyectos del INNS/fuente: Elaboración propia. 
Tabla 02-Cronograma de visitas/Fuente: Elaboración propia. 
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2.1 PROYECTOS DE SUPERVICIÓN MES DE JUNIO 
2.1.1. INFORME DE SUPERVISIÓN URBANIZACION “BERTHA CALDERON”. 
 
DATOS GENERALES  
 
✓ Nombre del Proyecto: Urbanización “Bertha Calderon” 
✓ Ubicación: Comarca de Chiquilistagua, del Estadio 200 mts al norte, M/D Managua. 
✓ Departamento: Managua 
✓ Nombre de la Empresa: Grupo Espinoza Zamora, S.A. 
✓ Fecha de visita: 03 de Junio del 2016. 
✓ Fecha de inicio del Proyecto:  
✓ Plazo de ejecución del Proyecto:  
✓ Fecha de finalización del Proyecto:  
 
 DESCRIPCIÓN ESTADO DE LA OBRA 
 
✓ Personal de apoyo por parte de la empresa: Ing. Dijkman Whitford (Ing. Residente). 
✓ Empresa responsable de obras verticales:  
✓ Empresa responsable de obras horizontales:  
✓ Otras empresas:                                     
✓ Descripción de Avance de obra: 
 
Actualmente en el proyecto hay un total de 32 viviendas, de las cuales 31 se encuentran en ejecución 
y la casa Modelo finalizada, ubicada en el Bloque “D”. 
 
Las viviendas que se encuentran en ejecución están en etapa de acabados, solamente les hace falta 
la segunda mano de pintura y limpieza y entrega final. 
 
En obras de urbanización se está trabajando en recubrimiento en calles, construcción de andenes y 
bordillos, correspondientes a la I Etapa. 
 
SEGUIMIENTO FÍSICO – FINANCIERO 
 
En obras de Urbanización el avance en el periodo comprendido entre el 11 de Mayo del 2016 y el 15 
de Junio del 2016 es de 0.33% el cual equivale a $4,385.54 (Cuatro mil trescientos ochenta y cinco 
dólares con 54/100) y el porcentaje acumulado es del 36.35%, equivalente a $485,679.67 
(cuatrocientos ochenta y cinco mil seiscientos setenta y nueve dólares con 67/100). 
 
Para la construcción de 32 viviendas de las 285 en total del proyecto, el avance en el periodo es de 
0.11% con una inversión de $3,030.60 (Tres mil treinta dólares con 60/100) y el acumulado  es del 
10.69%, equivalente en $305,126.00 (Trescientos cinco mil cientos veinte y seis dólares con 00/100). 
 
OBSERVACIONES 
 
• Es necesaria la construcción de un muro de contención por la diferencia de  niveles entre las 
casas en la terraza del bloque L. 
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• Se observó que con las lluvias los andenes del bloque I (parte Oeste) sufrieron daños, por lo 
que van hacer reparaciones y medidas de mitigación del mismo. 
 
INFORMACIÓN A SOLICITAR 
 
Para el debido seguimiento al Proyecto se sigue requiriendo lo siguiente a la brevedad posible: 
 
• Plano de Conjunto en donde se defina cuáles son los lotes pertenecientes a la I Etapa del Proyecto 
para su debido seguimiento. 
 
 
 
 
 
Ilustración 02-vivienda en ejec. /Fuente: Elaboración propia. Ilustración 03-vivienda en ejec. /Fuente: Elaboración propia. 
Ilustración 05-Pozo infiltración/Fuente: Elaboración propia. Ilustración 04-Anden destruido/Fuente: Elaboración propia. 
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2.1.2. INFORME DE SUPERVISIÓN DE URBANIZACION “MANUEL DE JESUS RIVERA”. 
 
DATOS GENERALES  
✓ Nombre del Proyecto: Urbanización Manuel de Jesús Rivera. 
✓ Ubicación: Barrio El Malinche, del Cementerio nuevo 290 m al Suroeste,  banda izquierda. 
✓ Departamento: Diriamba – Carazo. 
✓ Nombre de la Empresa: Proyectos Verticales S.A. 
✓ Fecha de inicio del Proyecto: 28 de Mayo del 2014. 
✓ Fecha de visita al proyecto: 27 de Junio del 2016. 
✓ Plazo de ejecución del Proyecto: ------ 
✓ Fecha de finalización del Proyecto:  ------ 
✓ Sistema Constructivo: Mampostería Reforzada. 
✓ Área del Terreno:    
 
DESCRIPCIÓN ESTADO DE LA OBRA 
 
✓ Personal de apoyo por parte de la empresa: Ing. Adriana Guevara. 
✓ (Residente de Proyectos) 
✓ Empresa responsable de obras verticales: Proyectos Verticales SA  
✓ Empresa responsable de obras horizontales: Proyectos Verticales SA 
✓ Descripción de Avance de obra:   
 
El proyecto cuenta con 103 viviendas Modelo Antonella, del  cual 52 viviendas han sido liberadas y 51 
están en garantía INSS, comprendidas por 14 viviendas. Finalizadas y 37 en cuya ejecución está 
detenida.   
 
Las viviendas en garantía se encuentran en los diferentes bloques del proyecto. En el bloque A (2 
viviendas en ejecución), Bloque B (1 vivienda finalizada y 2 en ejecución), Bloque c (13 viviendas 
finalizadas y 4 en ejecución), bloque D (19 viviendas en ejecución), Bloque E (5 viviendas en 
ejecución), y Bloque F (5 viviendas en ejecución).  
 
Las viviendas se encuentran en deterioro, las que estaban en etapa de fundaciones han sido cubiertas 
por la maleza, al punto q ya no se logra identificar exactamente su ubicación. 
 
Las viviendas que estaban en etapa de acabados han sido objeto de robo y vandalismo, algunas ya 
no poseen ventanas, aparatos sanitarios, accesorios eléctricos, etc. 
 
Algunas viviendas en construcción que tiene las varillas expuestas, están completamente corroídas, y 
las que se encontraban en obra gris, ya tienen deteriorado el repello, las fascias rotas y deterioradas 
por abandono. 
 
Así mismo se observa el deterioro en las ventanas de celosías (paletas rotas), crecimiento de maleza 
en su interior (viviendas sin cascote de piso), y acero corroídos     (A-R1, A-17, B-30, B-15, D-10). 
 
En obras de Urbanización no hubo avances, continúa pendiente el parque, la culminación del sistema 
de agua potable, de aguas negras, de calles y drenaje pluvial. 
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SEGUIMIENTO FISICO – FINANCIERO 
 
Según seguimiento físico-financiero realizado al proyecto del 12 de Mayo del 2016 al 27 de Junio 2016, 
para las 51 viviendas en garantía modelo Antonella no hubo avance en el período y existe un 
acumulado de 72.47%, lo que representa un valor de $342,977.67 (Tres cientos cuarenta y dos mil 
novecientos setenta y siete dólares con 67/100).  
 
En las obras de urbanización de la primera etapa no hubo avance  durante el período, el acumulado 
aproximado es de 81.89% equivalente a  $358,158.26 (Trescientos cincuenta y ocho mil ciento 
cincuenta y ocho dólares con 26/100).  
 
OBSERVACIONES 
 
La vivienda R2-3 según el Ing. Adriana Guevara no forma parte de la garantía INSS. 
 
La vivienda R1 ubicada en el bloque A, fue calculada con el presupuesto de las Viviendas Antonella, 
debido a que no se posee el contrato, ni presupuesto.  
 
Hay 5 viviendas (A-17; B-15; B-30; D-10; R-1) que se han dejado inconclusas y expuestas a la 
intemperie, como consecuencia de esto el acero de refuerzo se encuentra oxidado por lo que es 
recomendable cambiar el acero de refuerzo de la vivienda, así mismo el uso de aditivos para la 
colocación del concreto nuevo con el concreto ya colocado. 
 
Así mismo existen 4 viviendas (D-7; D-8; D-31; D-32) las cuales se habían realizado las excavaciones 
de los cimientos y al estar expuestas a la intemperie por mucho tiempo esta excavación ha sido 
soterrada, por lo tanto ya no es visible. 
 
 
SOLICITUD DE INFORMACIÓN: 
 
• Presupuesto de viviendas de la segunda etapa. 
• Presupuesto actualizado de obras de urbanización de la II etapa. 
• Presupuesto actualizado de las viviendas Antonella incluyendo torre y tanque de agua. 
• Plano de Conjunto definiendo la Primera etapa y la segunda etapa 
• Cronograma de ejecución de Obras. 
 
NOTA: Toda la información se solicita en físico y en digital (DWG). 
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Ilustración 06-Vista del proyecto/Fuente: Elaboración propia 
Contenido 
Ilustración 07-Obra gris. /Fuente: Elaboración propia. 
Ilustración 08-Vista interior. /Fuente: Elaboración propia. Ilustración 09-vivienda deteriorada. /Fuente: Elaboración 
propia. 
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2.1.3. INFORME DE SUPERVISIÓN DE URBANIZACION “LOS MAYALES”. 
                                                                                                                                                                                               
DATOS GENERALES  
✓ Nombre del Proyecto: Urbanización Los Mayales 
✓ Ubicación: Km 12.5 Carretera a Masaya, de la entrada de Esquipulas 3Km al Norte, de las 4 
esquinas 1 Km al oeste. 
✓ Departamento: Managua 
✓ Nombre de la Empresa Desarrolladora: INDHERSA 
✓ Empresa Constructora: INDHERSA 
✓ Fecha de visita: 14 de Junio del 2016. 
✓ Fecha de Inicio del Proyecto: 05 de Febrero del 2010 
✓ Fecha de finalización del Proyecto: 26 Enero del 2017 
✓ Sistema Constructivo: Mampostería Reforzada 
✓ Viviendas a Construir: 412 viviendas (1 Etapa: 206viv. / 2 Etapa: 206viv)  
 
DESCRIPCIÓN ESTADO DE LA OBRA 
✓ Personal de apoyo por parte de la empresa: Ing. Jorge Moran (Residente) 
✓ Empresa responsable de obras verticales:      INDHERSA  
✓ Empresa responsable de obras horizontales: INDHERSA  
✓ Otras empresas: --- 
✓ Descripción de Avance de obra: 
 
Actualmente el proyecto consta con 413 viviendas, distribuidas según modelo de la siguiente 
manera: 
Viviendas en Residencial 
Modelo Eleganza de 70 m² 72 
Modelo Confort de 56 m² 145 
Modelo Vivaz de 42 m² 187 
Modelo Especial 78m2 8 
(NUEVO) Modelo Especial 96m2 1 
Total 413 
 
Del total se encuentran en construcción 104 viviendas, conforme el siguiente detalle: 
Viviendas en Construcción 
Modelo Eleganza de 70 m² 4 
Modelo Confort de 56 m² 40 
Modelo Vivaz de 42 m² 60 
Total 104 
 
Por lo que a la fecha de supervisión se encuentran finalizadas 309 viviendas: 
Viviendas Finalizadas 
Modelo Eleganza de 70 m² 68 
Modelo Confort de 56 m² 105 
Modelo Vivaz de 42 m² 127 
Modelo Especial 78 m2 8 
Modelo Especial 96 m2 1 
Total 309 
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Durante el período las viviendas presentaron avances en acabados, instalación de ventanas, sistema 
eléctrico, fascia y cielo raso. 
 
Las obras de urbanización se encuentran finalizadas.  
 
SEGUIMIENTO FISICO FINANCIERO: 
 
En período del 04 de Mayo del 2016 al 14 de Junio del 2016, en la construcción de 72 viviendas modelo 
Eleganza (70m²) no se presenta un avance en el período, y posee acumulado es del 99.63%, 
equivalente a $1, 164,741.28 (Un millón ciento sesenta y cuatro mil setecientos cuarenta y un dólares 
con 28/100).  
 
En la construcción de 145 viviendas modelo Confort (56m²) se presenta un avance en el período de 
1.94%, estimado en $36,103.65 (Treinta y tres mil ciento tres dólares con 65/100); el porcentaje 
acumulado es del 93.82%, con un monto de inversión de $1, 747,661.44 (Un millón setecientos 
cuarenta y siete mil seiscientos sesenta y un dólares con 44/100). 
 
En la construcción de 187 viviendas modelo Vivaz (42m²) se presenta un avance en el período de 
1.44%, estimado en $49,568.47 (Cuarenta y nueve mil quinientos sesenta y ocho dólares con 47/100); 
el porcentaje acumulado es del 92.75%, equivalente a $3, 188,260.34 (Tres millones ciento ochenta y 
ocho mil doscientos sesenta dólares con 34/100).  
 
Las 8 viviendas modelo Especial (78m²)  se encuentran finalizadas, con un monto de inversión de 
$213,580.48 (doscientos trece mil quinientos ochenta dólares con 48/100). 
 
La vivienda modelo Especial (96m²)  se encuentra finalizada, con un monto de inversión de $63,086.34 
(Sesenta y tres mil ochenta y seis dólares con 34/100). 
 
Las Obras de Urbanización se encuentran finalizadas, y representan una inversión de $2, 444,656.08 
(Dos millones cuatrocientos cuarenta y cuatro mil seiscientos cincuenta y seis dólares con 08/100). 
 
OBSERVACIONES    
  
Se solicita planos en físico y en digital de la vivienda del lote 251, modelo especial de 96m2. 
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Ilustración 10-Vista del proyecto. /Fuente: Elaboración 
propia. 
Ilustración 11-Vivienda en desarrollo. /Fuente: Elaboración 
propia. 
Ilustración 12-Vivienda finalizada /Fuente: Elaboración 
propia. 
Ilustración 13-Interior de la vivienda /Fuente: Elaboración 
propia. 
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2.1.4. INFORME DE SUPERVISIÓN DE “PRADERAS DE XILOTEPELT”. 
 
DATOS GENERALES  
 
✓ Nombre del Proyecto: Praderas de Xilotepelt. 
✓ Ubicación: Hospital Regional Santiago 450 m. al sur - Jinotepe 
✓ Departamento: Carazo 
✓ Nombre de la Empresa: Inversiones Salazar de Jinotepe S.A. 
✓ Fecha de Inicio del Proyecto: Febrero 2014 
✓ Fecha de finalización del Proyecto:--- 
✓ Fecha de visita al proyecto: 16 de Junio del 2016 
✓ Sistema Constructivo: Mampostería Confinada 
✓ Área de Terreno: 41,278.69 Vr²  
✓ Nº deLotes:160 
✓ Cantidad de Casas a Construirse: 160 
 
DESCRIPCIÓN ESTADO DE LA OBRA 
 
✓ Personal de apoyo por parte de la empresa: 
✓ Ing. Carlos Porras– Residente 
✓ Empresa responsable de obras verticales:       
✓ Inversiones Salazar de Jinotepe S.A 
✓ Empresa responsable de obras horizontales:  
✓ Inversiones Salazar de Jinotepe S.A 
✓ Descripción de Avance de obra: 
 
En el período no se finalizaron viviendas.  Así mismo se presentó avances en las viviendas F-15, 
F-16, y F-17 con la instalación de la estructura de techo. La mayoría de las viviendas tiene 
pendiente la última mano de pintura,  limpieza y entrega final.  
 
Cabe destacar que el resto de viviendas en ejecución y obras de urbanización no presentaron 
avances.  
 
Realizando una breve descripción del estado que se encuentra cada bloque del proyecto, tenemos 
lo siguiente:  
 
En el bloque "A" está conformado por 25 viviendas, de los cuales 16 se encuentran finalizadas y 9 
viviendas en ejecución (A2, A3, A4, A6, A7, A8, A10, A12 y A16).  
El bloque "B" está conformado por 22 viviendas, del cual 6 viviendas  está finalizada y 16 en 
ejecución, estando pendiente acabados, pintura final, y limpieza, la vivienda B-12 está siendo 
utilizada como la vivienda Modelo. 
En el bloque "C" hay 14 viviendas todas en ejecución, 13 viviendas en obra gris y 1 vivienda 
esperando acabados finales. 
En el bloque "E" únicamente hay 2 viviendas en ejecución, las cuales están siendo usadas como 
bodegas de materiales. 
El bloque "F" hay un total de 11 viviendas, 1 finalizada y 10 viviendas en ejecución. 
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El bloque "G" comprende 18 viviendas, de las cuales 10 ya fueron finalizadas y 8 permanecen en 
ejecución, estando pendiente acabado, pintura final y limpieza.  
El bloque "H" está conformado por 16 viviendas de las cuales 11 han sido finalizadas y 5 están en 
ejecución, estando pendiente acabado, pintura final y limpieza.  
En el bloque "I" hay 7 viviendas, 4 finalizadas y 3 en ejecución 
 
Los reservorios se encuentran finalizados. Actualmente en los alrededores del  reservorio entre el 
bloque g y H se construyó un parque. 
 
SEGUIMIENTO FISICO FINANCIERO 
 
El avance en el período del 12 de Mayo del 2016 al 16 de Junio del 2016 en la construcción de 
viviendas es de 0.30 %, equivalente a un monto de $ 5,530.75 (Cinco mil quinientos treinta dólares 
con 75/100); el acumulado es del 63.50%, equivalente a $1, 170,511.80 (Un millón ciento setenta 
mil quinientos once dólares con 80/100). 
 
No hubo ningún tipo de avance en Obras de Urbanización el porcentaje acumulado que se estima 
es de 99.34%, equivalente a $459,705.17 (Cuatrocientos cincuenta y nueve mil setecientos cinco 
dólares con 17/100).  
 
Se incorporó la actividad Otros contratos (Reservorios) con un 100% de ejecución equivalentes a 
$43, 426.00 (Cuarenta y tres mil cuatrocientos veinte y seis dólares con 00/100). 
 
 
OBSERVACIONES: 
 
La actividad que está pendiente a ejecutarse en obras de urbanización son algunos tramos de 
andenes y cunetas. 
En el proyecto hay un total de 115 viviendas en total de las cuales hay 48 Finalizadas y 67 en 
ejecución. 
 
 INFORMACION REQUERIDA: 
 
• Cronograma de ejecución de la Obra Actualizado. 
• Presupuesto Actualizado de las viviendas 
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Ilustración 14-Viviendas bloque C /Fuente: Elaboración 
propia. 
Ilustración 15-Vivienda bloque B /Fuente: Elaboración 
propia. 
Ilustración 16-Viviendas obra gris /Fuente: Elaboración 
propia. 
Ilustración 17-Vista parque /Fuente: Elaboración propia. 
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2.1.5. INFORME DE SUPERVISIÓN DE URBANIZACION “SAN LUCAS”. 
 
DATOS GENERALES  
✓ Nombre del Proyecto: Urbanización “San Lucas” 
✓ Ubicación: Hotel Las Colinas 1c. al norte, 2c. oeste 
✓ Departamento: Managua 
✓ Nombre de la Empresa: FEDELSA 
✓ Fecha de visita: 09 de Junio del 2016. 
✓ Fecha de inicio del Proyecto:  
✓ Plazo de ejecución del Proyecto:  
✓ Fecha de finalización del Proyecto: -- 
 
DESCRIPCIÓN ESTADO DE LA OBRA 
✓ Personal de apoyo por parte de la empresa: Ing. Santos Leitón - Residente 
✓ Empresa responsable de obras verticales: FEDELSA 
✓ Empresa responsable de obras horizontales: FEDELSA 
✓ Otras empresas: --- 
✓ Descripción de Avance de obra: 
 
 
El estado de las viviendas de la tercera etapa del bloque M se encuentra de la siguiente manera: 
 
• 14 viviendas modelo Ometepe, 13 finalizadas y 1 en ejecución. 
• 32 viviendas modelo Solentiname, todas finalizadas. 
• 18 viviendas modelo Gabriela, todas finalizadas. 
 
En total 64 viviendas construidas y un lote vacío en el bloque M de la tercera etapa. 
 
Las Obras de Infraestructura de la III etapa se encuentran finalizadas desde periodos anteriores. 
 
SEGUIMIENTO FÍSICO - FINANCIERO DE LA OBRA 
 
Las 32 viviendas modelo Solentiname del bloque M presentan un avance durante el período de %0.07 
equivalente a $518.82 (Quinientos dieciocho dólares con 82/100) y un avance acumulado del 100%, 
para un monto total de $699,787.52 (Seiscientos noventa y nueve mil setecientos ochenta y siete 
dólares con 52/100). 
 
Las 14 viviendas modelo Ometepe del bloque M no presentan avance durante el período y poseen un 
avance acumulado del 99.47%, estimado en $218,369.59 (Doscientos dieciocho mil trescientos 
sesenta y nueve dólares con 59/100). 
 
Las 18 viviendas modelo Gabriela del bloque M se encuentran finalizadas, y representan una inversión 
de $393,628.85 (Trescientos noventa y tres mil seiscientos veintiocho dólares con 85/100). 
 
Las Obras de Urbanización de la Tercera Etapa han sido finalizadas por un monto total de $266,946.10 
(Doscientos sesenta y seis mil novecientos cuarenta y seis dólares con 10/100). 
 
 
INFORME DE PRACTICA PROFESIONAL   
               EN LA DIVISION DE PROYECTOS Y SUPERVISION DEL INSTITUTO NICARAGUENSE DE SESURIDAD SOCIAL (INSS) 
 
ELABORADO POR: BR.CARLOS JAVIER TORUÑO ROJAS                                                                                                                         35 
OBSERVACIONES 
 
Obedeciendo a la documentación recibida el día 30 de Abril del 2015, se anexaron al seguimiento 
físico financiero las viviendas Ometepe, Solentiname y Gabriela modelos Estándar todas las casas 
que durante su ejecución sufrieron modificaciones. 
 
La vivienda modelo Ometepe, del lote M56 que se encontraba detenida el día de la supervisión estaba 
en proceso de limpieza.  
 
El lote M63 se encuentra vacío. 
 
INFORMACIÓN A SOLICITAR: 
 
• Detalle de modelo de casas por lote.  
Ilustración 18-Vista del proye. /Fuente: Elaboración propia. Ilustración 19-Vivienda en proceso /Fuente: Elaboración 
propia. 
Ilustración 20-Interior /Fuente: Elaboración propia. Ilustración 21-Interior /Fuente: Elaboración propia. 
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2.1.6. INFORME DE SUPERVISIÓN RESIDENCIAL “SANTA ANITA”. 
 
DATOS GENERALES  
 
✓ Nombre del Proyecto: Residencial “Santa Anita” 
✓ Ubicación: Km. 10 ½ carretera sur, Shell de Ticomo 500 metros al oeste 
✓ Departamento: Managua 
✓ Fecha de Supervisión: 23 de Junio del 2016. 
✓ Nombre de la Empresa: Residencial Santa Anita S.A. 
✓ Fecha de inicio del Proyecto: Enero 2021. 
✓ Plazo de ejecución del Proyecto: ------ 
✓ Fecha de finalización del Proyecto: ------ 
 
DESCRIPCIÓN ESTADO DE LA OBRA 
 
✓ Personal de apoyo por parte de la empresa: Ing. Edgard Parrales.                                                                                         
✓ Empresa responsable de obras verticales: DISERCO S.A. 
✓ Empresa responsable de obras horizontales: Ing. Genaro Obando 
✓ Descripción de Avance de obra: 
 
En el proyecto hay un total de 35 viviendas finalizadas y 1 de las viviendas Dúplex en ejecución (Lotes 
#37). 
 
La vivienda #37 no presenta ningún tipo de cambio ni avance. 
 
SEGUIMIENTO FÍSICO – FINANCIERO 
 
Las viviendas modelo Guayacán dúplex Lote #37-38 no ha tenido avance en el período, presenta 
un acumulado del 84.14% equivalente a $166,705.02 (Ciento sesenta y seis mil setecientos cinco 
dólares con 02/100). 
 
OBSERVACIONES 
 
 
• La vivienda lote #37 no ha tenido avance en su ejecución hace aproximadamente 4 meses. 
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Ilustración 22-Vivienda Duplex. /Fuente: Elaboración propia. Ilustración 23-Vivienda Duplex. /Fuente: Elaboración propia. 
Ilustración 24-Interior planta alta. /Fuente: Elaboración 
propia. 
Ilustración 25-Vista exterior. /Fuente: Elaboración propia. 
INFORME DE PRACTICA PROFESIONAL   
               EN LA DIVISION DE PROYECTOS Y SUPERVISION DEL INSTITUTO NICARAGUENSE DE SESURIDAD SOCIAL (INSS) 
 
ELABORADO POR: BR.CARLOS JAVIER TORUÑO ROJAS                                                                                                                         38 
2.1.7. INFORME DE SUPERVISIÓN URBANIZACION “SANTA ROSA”. 
 
DATOS GENERALES  
 
✓ Nombre del Proyecto: Urbanización “Santa Rosa” 
✓ Ubicación: Km 48 ½ Carretera a Jinotepe – San Marcos, banda derecha, frente al pozo de 
ENACAL. 
✓ Departamento: Jinotepe – San Marcos. 
✓ Nombre de la Empresa: Inversiones Libra, S.A. 
✓ Fecha de visita: 07 de Junio del 2016 
✓ Fecha de inicio del Proyecto:  
✓ Plazo de ejecución del Proyecto:  
✓ Fecha de finalización del Proyecto:  
 
DESCRIPCIÓN ESTADO DE LA OBRA 
 
✓ Personal de apoyo por parte de la empresa: Residente Ing. Carlos Ortiz. 
✓ Empresa responsable de obras verticales:  
✓ Empresa responsable de obras horizontales:  
✓ Otras empresas:                                     
✓ Descripción de Avance de obra: 
 
En el período se dio inicio a la construcción de 5 nuevas viviendas (#21,#22,# 23 #24 y #25)y se 
realizaron avances con la ejecución de las 6 viviendas (#26, #27, #28, #29, #30 y #31), los cuales 
se encuentran en la colocación de concreto a las paredes y se está iniciando a dar el acabado en 
algunas viviendas. 
 
En obras de urbanización se finalizó la etapa de Pavimento, el sistema eléctrico ya fue 
recepcionado por unión Fenosa según el Ing. residente,  y se avanzó en la ejecución de la caseta 
de vigilancia.  
 
SEGUIMIENTO FÍSICO – FINANCIERO 
 
El avance en el período del 12 de Mayo del 2016 al 07 de Junio del 2016 en la construcción de 20 
viviendas es de 5.73 %, equivalente a un monto de $28,502.59 (Veinte y ocho mil quinientos dos 
dólares con 59/100). Teniendo un acumulado del 9.54%, equivalente a un monto de $47,452.51 
(Cuarenta y siete mil cuatrocientos cincuenta y dos dólares con 51/100).  
 
En obras de Urbanización el avance en el período es del 3.52% equivalente a $10,854.35 (Diez mil 
ochocientos cincuenta y cuatro dólares con 35/100), el acumulado es del 99.41%, equivalente a 
$306,299.07 (Trescientos seis mil doscientos noventa y nueve dólares con 07/100). 
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OBSERVACIONES 
 
Con documentación recibida el 02 de Junio del presente año se procedió a realizar ajustes a los 
cuadros de supervisión, los avances se realizaron en base al presupuesto de 20 viviendas que se 
presentó. 
 
Para efectos de dar un estimado de avance se hizo valoración de las viviendas aun cuando el 
presupuesto entregado delimita un sistema constructivo de mampostería confinada y se están 
levantando las viviendas con EMMEDUE. 
 
Se requiere para efectos de supervisión: 
 
• Presupuesto actualizado con el ajuste del sistema constructivo EMMEDUE en las 20 viviendas. 
Ilustración 26-Materiales en el sitio. /Fuente: Elaboración 
propia. 
Ilustración 27-Viviendas en Ejecución. /Fuente: Elaboración 
propia. 
Ilustración 28-Viviendas en Ejecución. /Fuente: Elaboración 
propia. 
Ilustración 29-Viviendas nuevas en el periodo. /Fuente: 
Elaboración propia. 
INFORME DE PRACTICA PROFESIONAL   
               EN LA DIVISION DE PROYECTOS Y SUPERVISION DEL INSTITUTO NICARAGUENSE DE SESURIDAD SOCIAL (INSS) 
 
ELABORADO POR: BR.CARLOS JAVIER TORUÑO ROJAS                                                                                                                         40 
2.2 PROYECTOS DE SUPERVICION MES DE JULIO 
2.2.1. INFORME DE SUPERVISIÓN URBANIZACION “BERTHA CALDERON”. 
 
DATOS GENERALES  
 
✓ Nombre del Proyecto: Urbanización “Bertha Calderon” 
✓ Ubicación: Comarca de Chiquilistagua, del Estadio 200 mts al norte, M/D Managua. 
✓ Departamento: Managua 
✓ Nombre de la Empresa: Grupo Espinoza Zamora, S.A. 
✓ Fecha de visita: 15 de Julio del 2016. 
✓ Fecha de inicio del Proyecto:  
✓ Plazo de ejecución del Proyecto:  
✓ Fecha de finalización del Proyecto:  
 
DESCRIPCIÓN ESTADO DE LA OBRA 
 
✓ Personal de apoyo por parte de la empresa: Ing. Dijkman Whitford (Ing. Residente). 
✓ Empresa responsable de obras verticales:  
✓ Empresa responsable de obras horizontales:  
✓ Otras empresas:                                     
✓ Descripción de Avance de obra: 
 
No hubo avance en viviendas en el periodo. Se observó la construcción de canales pluviales en los 
bloques de viviendas, así mismo en el costado Norte se realiza excavación para construcción de canal 
pluvial. 
 
Actualmente en el proyecto hay un total de 32 viviendas, de las cuales 31 se encuentran en ejecución 
y la casa Modelo finalizada, ubicada en el Bloque “D”. 
 
Las viviendas que se encuentran en ejecución están en etapa de acabados, solamente les hace falta 
la segunda mano de pintura y limpieza y entrega final. 
 
En obras de urbanización en periodos anteriores se trabajó en el recubrimiento en calles, construcción 
de andenes y bordillos, correspondientes a la I Etapa 
 
SEGUIMIENTO FÍSICO – FINANCIERO 
 
En obras de Urbanización en el periodo comprendido entre el 03 de Junio del 2016 al 15 de Julio del 
2016 no hubo avance en el periodo; el porcentaje acumulado es del 36.35%, equivalente a 
$485,679.67 (cuatrocientos ochenta y cinco mil seiscientos setenta y nueve dólares con 67/100). 
 
Para la construcción de 32 viviendas de las 285 en total del proyecto, no hubo avance en el periodo y 
el acumulado es del 10.69%, equivalente en $305,126.00 (Trescientos cinco mil cientos veinte y seis 
dólares con 00/100). 
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OBSERVACIONES 
 
Es necesaria la construcción de un muro de contención por la diferencia de  niveles entre las casas en 
la terraza del bloque L. 
 
INFORMACIÓN A SOLICITAR 
 
Para el debido seguimiento al Proyecto se sigue requiriendo lo siguiente a la brevedad posible: 
 
• Plano de Conjunto en donde se defina cuáles son los lotes pertenecientes a la I Etapa del 
Proyecto para su debido seguimiento. 
 
Ilustración 30-Viviendas en ejecución. /Fuente: Elaboración 
propia. 
Ilustración 31-Viviendas en ejecución. /Fuente: Elaboración 
propia. 
Ilustración 32-Nuevo canal pluvial. /Fuente: Elaboración 
propia. 
Ilustración 33-Nuevo canal pluvial. /Fuente: Elaboración 
propia. 
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2.2.2. INFORME DE SUPERVISIÓN URBANIZACION “MANUEL DE JESUS RIVERA”. 
 
DATOS GENERALES  
 
✓ Nombre del Proyecto: Urbanización Manuel de Jesús Rivera. 
✓ Ubicación: Barrio El Malinche, del Cementerio nuevo 290 m al Suroeste,  banda 
izquierda. 
✓ Departamento: Diriamba – Carazo. 
✓ Nombre de la Empresa: Proyectos de Nicaragua (PROYENICSA). 
✓ Fecha de inicio del Proyecto: 28 de Mayo del 2011. 
✓ Fecha de visita al proyecto: 22 de Julio del 2015. 
✓ Plazo de ejecución del Proyecto: ------ 
✓ Fecha de finalización del Proyecto:  ------ 
✓ Sistema Constructivo: Mampostería Reforzada. 
 
DESCRIPCIÓN ESTADO DE LA OBRA 
 
✓ Personal de apoyo por parte de la empresa: Ing. Adriana Guevara.(Residente de 
Proyectos) 
✓ Empresa responsable de obras verticales: PROYENICSA (Proyectos de Nicaragua 
S.A.) 
✓ Empresa responsable de obras horizontales: PROYENICSA (Proyectos de Nicaragua 
S.A.) 
✓ Descripción de Avance de obra:   
 
El proyecto está detenido sin presentar avances. Cuenta con 103 viviendas Modelo Antonella, del  cual 
52 viviendas han sido liberadas y 51 viviendas están en garantía INSS, comprendidas por 14 viviendas 
finalizadas y 37 viviendas  cuya ejecución está detenida.   
Las viviendas en garantía se encuentran en los diferentes bloques del proyecto. En el bloque A ( 2 
viviendas en ejecución), Bloque B ( 1 vivienda finalizada y 2 en ejecución), Bloque C (13 viviendas 
finalizadas y 4 en ejecución), bloque D (19 viviendas en ejecución), Bloque E (5 viviendas en 
ejecución), y Bloque F ( 5 viviendas en ejecución).   
 
 
Las viviendas se encuentran en deterioro, las que estaban en etapa de fundaciones han sido cubiertas 
por la maleza, al punto q ya no se logra identificar exactamente su ubicación. 
 
Las viviendas que estaban en etapa de acabados han sido objeto de robo y vandalismo, algunas ya 
no poseen ventanas, aparatos sanitarios, accesorios eléctricos, etc. 
 
Algunas viviendas en construcción que tiene las varillas expuestas, están completamente corroídas, y 
las que se encontraban en obra gris, ya tienen deteriorado el repello, las fascias rotas y deterioradas 
por abandono. 
 
Así mismo se observa el deterioro en las ventanas de celosías (paletas rotas), crecimiento de maleza 
en su interior (viviendas sin cascote de piso), y acero corroídos (A-R1, A-17, B-30, B-15, D-10 ). 
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En obras de Urbanización no hubo avances, continúa pendiente el parque, la culminación del sistema 
de agua potable, de aguas negras, de calles y drenaje pluvial. 
 
SEGUIMIENTO FISICO – FINANCIERO 
 
Según seguimiento físico-financiero realizado al proyecto del 27 de Junio del 2016 al 22 de Julio del 
2016, para las 51 viviendas en garantía modelo Antonella no hubo avance en el período y existe un 
acumulado de 72.47%, lo que representa un valor de $342,977.67 (Tres cientos cuarenta y dos mil 
novecientos setenta y siete dólares con 67/100).  
 
En las obras de urbanización de la primera etapa no hubo avance  durante el período, el acumulado 
aproximado es de 81.89% equivalente a  $358,158.26 (Trescientos cincuenta y ocho mil ciento 
cincuenta y ocho dólares con 26/100).  
 
En las obras de urbanización de la Segunda etapa tampoco hubo avance en el período y presenta un 
acumulado aproximado es de 8.49% equivalente a  $11,884.83 (Once mil ochocientos ochenta y cuatro 
dólares con 83/100). 
 
OBSERVACIONES 
 
Se solicita confirmar de manera oficial la continuidad de supervisión de este proyecto.  
 
En el período no hubo avance en obras de Urbanización y ni en la ejecución de viviendas.  La vivienda 
R2-3 según el Ing. Adriana Guevara no forma parte de la garantía INSS. 
 
Los porcentajes del seguimiento físico financiero tuvieron modificaciones debido a que se realizó con 
las 51 viviendas en garantía. Dichas viviendas sufrieron modificaciones por el abandono del personal 
de trabajo. Algunos aparatos hidrosanitarios (Lavamanos e inodoros) han sido robados, puertas 
fracturadas, paletas de ventanas rotas, y excavaciones de vigas asísmica soterradas.  
 
La vivienda R1 ubicada en el bloque A, fue calculada con el presupuesto de las Viviendas Antonella, 
debido a que no se posee el contrato, ni presupuesto.  
 
Hay 5 viviendas (A-17; B-15; B-30; D-10; R-1) que se han dejado inconclusas y expuestas a la 
intemperie, como consecuencia de esto el acero de refuerzo se encuentra oxidado por lo que es 
recomendable cambiar el acero de refuerzo de la vivienda, así mismo el uso de aditivos para la 
colocación del concreto nuevo con el concreto ya colocado. 
 
Así mismo existen 4 viviendas (D-7; D-8; D-31; D-32) las cuales se habían realizado las excavaciones 
de los cimientos y al estar expuestas a la intemperie por mucho tiempo esta excavación ha sido 
soterrada, por lo tanto ya no es visible. 
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SOLICITUD DE INFORMACIÓN: 
 
• Presupuesto de viviendas de la segunda etapa. 
• Presupuesto actualizado de obras de urbanización de la II etapa. 
• Presupuesto actualizado de las viviendas Antonella incluyendo torre y tanque de agua. 
• Plano de Conjunto definiendo la Primera etapa y la segunda etapa 
• Cronograma de ejecución de Obras. 
 
NOTA: Toda la información se solicita en físico y en digital (DWG). 
 
 
 
 
Ilustración 34-Vista del proyecto. /Fuente: Elaboración 
propia. 
Ilustración 35-Vegetacion. /Fuente: Elaboración propia. 
Ilustración 36- Viviendas en obra gris./Fuente: Elaboración 
propia. 
Ilustración 37- Viviendas en obra gris./Fuente: Elaboración 
propia. 
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2.2.3. INFORME DE SUPERVISIÓN URBANIZACION “LOS MAYALES”. 
 
DATOS GENERALES  
✓ Nombre del Proyecto: Urbanización Los Mayales 
✓ Ubicación: Km 12.5 Carretera a Masaya, de la entrada de Esquipulas 3Km al Norte, de las 
4 esquinas 1 Km al oeste. 
✓ Departamento: Managua 
✓ Nombre de la Empresa Desarrolladora: INDHERSA 
✓ Empresa Constructora: INDHERSA 
✓ Fecha de visita: 10 de Julio del 2015. 
✓ Fecha de Inicio del Proyecto:  
✓ Fecha de finalización del Proyecto:  
✓ Sistema Constructivo: Mampostería Reforzada 
 
Actualmente el proyecto consta con 413 viviendas, distribuidas según modelo de la siguiente manera: 
Viviendas en Residencial 
Modelo Eleganza de 70 m² 72 
Modelo Confort de 56 m² 145 
Modelo Vivaz de 42 m² 187 
Modelo Especial 78m2 8 
(NUEVO) Modelo Especial 96m2 1 
Total 413 
 
Del total se encuentran en construcción 104 viviendas, conforme el siguiente detalle: 
 
Viviendas en Construcción 
Modelo Eleganza de 70 m² 4 
Modelo Confort de 56 m² 35 
Modelo Vivaz de 42 m² 59 
Total 98 
 
Por lo que a la fecha de supervisión se encuentran finalizadas 309 viviendas: 
 
Viviendas Finalizadas 
Modelo Eleganza de 70 m² 68 
Modelo Confort de 56 m² 110 
Modelo Vivaz de 42 m² 128 
Modelo Especial 78 m2 8 
Modelo Especial 96 m2 1 
Total 315 
 
Durante el período las viviendas presentaron avances en acabados, instalación de ventanas, sistema 
eléctrico, fascia y cielo raso. 
 
En el periodo se finalizaron las viviendas 154, 156, 196, 273, 409 y 410. 
 
Las obras de urbanización se encuentran finalizadas. 
 
INFORME DE PRACTICA PROFESIONAL   
               EN LA DIVISION DE PROYECTOS Y SUPERVISION DEL INSTITUTO NICARAGUENSE DE SESURIDAD SOCIAL (INSS) 
 
ELABORADO POR: BR.CARLOS JAVIER TORUÑO ROJAS                                                                                                                         46 
SEGUIMIENTO FISICO FINANCIERO: 
 
En período del 14 de Junio del 2016 al 10 de Julio del 2016, en la construcción de 72 viviendas modelo 
Eleganza (70m²) no se presenta un avance en el período, y posee acumulado es del 99.63%, 
equivalente a $1,164,741.28 (Un millón ciento sesenta y cuatro mil setecientos cuarenta y un dólares 
con 28/100).  
 
En la construcción de 145 viviendas modelo Confort (56m²) se presenta un avance en el período de 
0.84%, estimado en $15,689.41 (Quince mil Seiscientos ochenta y nueve dólares con 41/100); el 
porcentaje acumulado es del 94.64%, con un monto de inversión de $1,762,914.79 (Un millón 
setecientos sesenta y dos mil novecientos catorce dólares con 79/100). 
 
En la construcción de 187 viviendas modelo Vivaz (42m²) se presenta un avance en el período de 
0.64%, estimado en $22,153.16 (Veinte y dos mil ciento cincuenta y tres dólares con 16/100); el 
porcentaje acumulado es del 93.38%, equivalente a $3,210,023.88 (Tres millones doscientos diez mil 
veinte y tres dólares con 88/100).  
 
Las 8 viviendas modelo Especial (78m²)  se encuentran finalizadas, con un monto de inversión de 
$213,580.48 (doscientos trece mil quinientos ochenta dólares con 48/100). 
 
La vivienda modelo Especial (96m²)  se encuentra finalizada, con un monto de inversión de $63,086.34 
(Sesenta y tres mil ochenta y seis dólares con 34/100). 
 
Las Obras de Urbanización se encuentran finalizadas, y representan una inversión de $2,444,656.08 
(Dos millones cuatrocientos cuarenta y cuatro mil seiscientos cincuenta y seis dólares con 08/100). 
 
OBSERVACIONES    
  
• Se solicita planos en físico y en digital de la vivienda del lote 251, modelo especial de 96m2. 
 
Ilustración 38- Vista del proyecto. /Fuente: Elaboración 
propia. 
Ilustración 39-Viviendas finalizadas. /Fuente: Elaboración 
propia. 
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2.2.4. INFORME DE SUPERVISIÓN URBANIZACION “PRADERAS XILOTEPELT”. 
 
DATOS GENERALES  
 
✓ Nombre del Proyecto: Praderas de Xilotepelt. 
✓ Ubicación: Hospital Regional Santiago 450 m. al sur - Jinotepe 
✓ Departamento: Carazo 
✓ Nombre de la Empresa: Inversiones Santiago de Jinotepe S.A. 
✓ Fecha de Inicio del Proyecto: Febrero 2013 
✓ Fecha de finalización del Proyecto:--- 
✓ Fecha de visita al proyecto: 22 de Julio del 2016 
✓ Sistema Constructivo: Mampostería Confinada 
✓ Área de Terreno: 41,278.69 Vr²  
✓ Nº deLotes:160 
✓ Cantidad de Casas a Construirse: 160 
 
DESCRIPCIÓN ESTADO DE LA OBRA 
 
✓ Personal de apoyo por parte de la empresa: Ing. Carlos Pérez– Residente 
✓ Empresa responsable de obras verticales:  Inversiones Santiago de Jinotepe S.A 
✓ Empresa responsable de obras horizontales: Inversiones Santiago de Jinotepe S.A 
✓ Descripción de Avance de obra: 
 
En el período se finalizaron 6 viviendas (#F-24; #B-1, #B-3, #B-8, #B-13 y #B-17).  Así mismo se 
presentó avances en las viviendas F-15, F-16, y F-17 con la colocación de piso y cerámica, particiones 
livianas internas. La mayoría de las viviendas tiene pendiente la última mano de pintura,  limpieza y 
entrega final.  
 
Cabe destacar que el resto de viviendas en ejecución y obras de urbanización no presentaron avances.  
 
Realizando una breve descripción del estado que se encuentra cada bloque del proyecto, tenemos lo 
siguiente:  
 
• En el bloque "A" está conformado por 25 viviendas, de los cuales 16 se encuentran finalizadas y 9 
viviendas en ejecución. 
  
• El bloque "B" está conformado por 22 viviendas, del cual 11 viviendas  están finalizadas y 11 en 
ejecución, estando pendiente pintura final y limpieza, la vivienda B-12 está siendo utilizada como la 
vivienda Modelo. 
• En el bloque "C" hay 14 viviendas todas en ejecución,  13 viv. en obra gris y 1 viv. esperando acabados 
finales. 
• En el bloque "E" únicamente hay 2 viviendas en ejecución, las cuales están siendo usadas como 
bodegas de materiales. 
• El bloque "F" hay un total de 11 viviendas, 2 finalizada y 9 viviendas en ejecución. 
• El bloque "G" comprende 18 viviendas, de las cuales 10 ya fueron finalizadas y 8 permanecen en 
ejecución, estando pendiente acabado, pintura final y limpieza.  
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El bloque "H" está conformado por 16 viviendas de las cuales 11 han sido finalizadas y 5 están en 
ejecución, estando pendiente acabado, pintura final y limpieza.  
En el bloque "I" hay 7 viviendas, 4 finalizadas y 3 en ejecución 
 
Los reservorios se encuentran finalizados. Actualmente en los alrededores del reservorio entre el 
bloque g y H se construyó un parque. 
 
SEGUIMIENTO FISICO FINANCIERO 
 
El avance en el período del 17 de Junio del 2016 al 22 de Julio del 2016, en la construcción de 
viviendas es de 0.47 %, equivalente a un monto de $ 8,637.78 (Ocho mil seiscientos treinta y siete 
dólares con 78/100); el acumulado es del 63.97%, equivalente a $1,179,149.58 (Un millón ciento 
setenta y nueve mil ciento cuarenta y nueve dólares con 58/100 ). 
 
No hubo ningún tipo de avance en Obras de Urbanización el porcentaje acumulado que se estima 
es de 99.34%, equivalente a $459,705.17 (Cuatrocientos cincuenta y nueve mil setecientos cinco 
dólares con 17/100).  
 
Se incorporó la actividad Otros contratos (Reservorios) con un 100% de ejecución equivalentes a 
$43, 426.00 (Cuarenta y tres mil cuatrocientos veinte y seis dólares con 00/100). 
 
OBSERVACIONES: 
 
La actividad que está pendiente a ejecutarse en obras de urbanización son algunos tramos de 
andenes y cunetas. 
En el proyecto hay un total de 115 viviendas en total de las cuales hay 54 Finalizadas y 61 en 
ejecución. 
 
 INFORMACION REQUERIDA: 
• Cronograma de ejecución de la Obra Actualizado. 
• Presupuesto Actualizado de las viviendas 
Ilustración 40-Viviendas en obra gris bloque C /Fuente: 
Elaboración propia. 
Ilustración 41-Viviendas finalizadas bloque B /Fuente: 
Elaboración propia. 
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2.2.5. INFORME DE SUPERVISIÓN URBANIZACION “SAN LUCAS”. 
 
DATOS GENERALES  
✓ Nombre del Proyecto: Urbanización “San Lucas” 
✓ Ubicación: Hotel Las Colinas 1c. al norte, 2c. oeste 
✓ Departamento: Managua 
✓ Nombre de la Empresa: FEDELSA 
✓ Fecha de visita: 10 de Julio del 2016. 
✓ Fecha de inicio del Proyecto:  
✓ Plazo de ejecución del Proyecto:  
✓ Fecha de finalización del Proyecto: -- 
 
DESCRIPCIÓN ESTADO DE LA OBRA 
✓ Personal de apoyo por parte de la empresa: Ing. Santos Leitón - Residente 
✓ Empresa responsable de obras verticales: FEDELSA 
✓ Empresa responsable de obras horizontales: FEDELSA 
✓ Otras empresas: --- 
✓ Descripción de Avance de obra: 
 
El estado de las viviendas de la tercera etapa del bloque M se encuentra de la siguiente manera: 
 
• 18 viviendas modelo Ometepe, finalizadas. 
• 32 viviendas modelo Solentiname, finalizadas. 
• 10 viviendas modelo Gabriela, finalizadas. 
• 04 viviendas modelo Ometepe 2, finalizadas. 
• 01 lote Baldío Lote #M63 
 
Las viviendas de la tercera etapa del bloque L se encuentra distribuido de la siguiente manera: 
 
• 43 viviendas modelo Ometepe, finalizadas. 
• 02 viviendas modelo Solentiname, finalizadas. 
• Ninguna vivienda modelo Gabriela. 
• Ninguna vivienda modelo Ometepe 2. 
• 01 lote Baldío Lote #L-37 
 
 
En total son 111 lotes de la tercera etapa, de los cuales se encuentran 45 finalizadas y un lote baldío 
en el bloque L, para el Lote M son 64 viviendas finalizadas y un lote vacío.  
 
Las Obras de Infraestructura de la III etapa se encuentran finalizadas desde periodos anteriores. 
 
SEGUIMIENTO FÍSICO - FINANCIERO DE LA OBRA 
 
Las 43 viviendas modelo Ometepe del bloque L se encuentran finalizadas y poseen un avance 
acumulado del 100%, estimado en $674,275.69 (Seiscientos setenta y cuatro mil doscientos setenta y 
cinco dólares con 69/100). 
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Las 02 viviendas modelo Solentiname del bloque L se encuentran finalizadas y presentan un avance 
acumulado del 100%, para un monto total de $43,736.72 (Cuarenta y tres mil setecientos treinta y seis 
dólares con 72/100). 
 
Las 18 viviendas modelo Ometepe del bloque M se finalizó durante el periodo la vivienda M-56 y 
poseen un avance en el periodo del 0.41% estimado en $1,163.33 (Un mil ciento sesenta y tres dólares 
con 33/100) y posee un acumulado del 100%, estimado en $282,254.94 (Doscientos ochenta y dos mil 
doscientos cincuenta y cuatro dólares con 94/100). 
 
Las 32 viviendas modelo Solentiname del bloque M se encuentran finalizadas y poseen un avance 
acumulado del 100%, para un monto total de $699,787.52 (Seiscientos noventa y nueve mil 
setecientos ochenta y siete dólares con 52/100). 
 
Las 10 viviendas modelo Gabriela del bloque M se encuentran finalizadas, y representan una inversión 
de $218,682.70 (Doscientos diez y ocho mil seiscientos ochenta y dos dólares con 70/100). 
 
Las Obras de Urbanización de la Tercera Etapa han sido finalizadas por un monto total de $266,946.10 
(Doscientos sesenta y seis mil novecientos cuarenta y seis dólares con 10/100). 
 
OBSERVACIONES 
 
Se realizó revisión con respecto a información recibida el día 17 de Junio del 2016 donde se detalla 
por lote cada modelo y se realizaron los ajustes pertinentes a las tablas de seguimientos. 
Así mismo se recibió avalúo el cual posee valores similares de avance, la diferencia radica que para 
la fecha del 27 de Mayo 2015 no se encontraba finalizada la vivienda M-56.  
 
En el periodo se finalizó la vivienda modelo Ometepe del lote M56. No existen viviendas en ejecución 
a la fecha y FEDELSA no tiene presencia en la Urbanización, la vigilancia privada del lugar dificulta la 
visita al sitio.  
 
No se tiene presupuesto de las 4 viviendas modelo Ometepe 2 de la tercera etapa que nos indicaron 
en la información recibida el 17 de Junio y que concuerda con el avalúo realizado por CTI. 
 
El proyecto posee Finalizadas las viviendas que estaban en ejecución, solo existen 2 lotes baldíos, el 
Lote L-37 el cual al estar cerca de un pozo de absorción fue utilizado como área verde y el Lote M-63 
que se encuentra sin ninguna construcción, es necesario confirmar si ese lote ya fue vendido 
(información que me fue brindada por la seguridad privada interna) o es necesario que se siga 
realizando visita por ese lote. 
 
INFORMACIÓN A SOLICITAR: 
 
• Presupuesto del modelo de Vivienda Ometepe 2, de las cuales se realizaron 4 viviendas y no 
se tiene información de la misma. 
• Comunicación donde se establezca la continuidad de supervisión al proyecto por el lote baldío 
M-63. 
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Ilustración 42-Viviendas Ometepe. /Fuente: Elaboración 
propia. 
Ilustración 43-Vista del proyecto Fuente: Elaboración 
propia. 
Ilustración 44-Vista del proyecto Fuente: Elaboración 
propia. 
Ilustración 45-Vista del proyecto Fuente: Elaboración 
propia. 
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2.2.6. INFORME DE SUPERVISIÓN URBANIZACION “SANTA ANITA”. 
 
DATOS GENERALES  
 
Nombre del Proyecto: Residencial “Santa Anita” 
Ubicación: Km. 10 ½ carretera sur, Shell de Ticomo 500 metros al oeste 
Departamento: Managua 
Fecha de Supervisión: 15 de Julio del 2016. 
Nombre de la Empresa: Residencial Santa Anita S.A. 
Fecha de inicio del Proyecto: Enero 2011. 
Plazo de ejecución del Proyecto: ------ 
Fecha de finalización del Proyecto: ------ 
 
 
DESCRIPCIÓN ESTADO DE LA OBRA 
 
Personal de apoyo por parte de la empresa: Ing. Edgard Parrales.                                                                                         
Empresa responsable de obras verticales: BISERCO S.A. 
Empresa responsable de obras horizontales: Ing. Genaro Obando 
Descripción de Avance de obra: 
 
En el proyecto hay un total de 35 viviendas finalizadas y 1 de las viviendas Dúplex en ejecución (Lotes 
#37). 
 
La vivienda #37 no presenta ningún tipo de avance. 
 
 
SEGUIMIENTO FÍSICO – FINANCIERO 
 
Las viviendas modelo Guayacán dúplex Lote #37-38 no ha tenido avance en el período, presenta un 
acumulado del 84.14% equivalente a $166,705.02 (Ciento sesenta y seis mil setecientos cinco dólares 
con 02/100). 
 
 
OBSERVACIONES 
 
 
• La vivienda lote #37 no ha tenido avance en su ejecución hace aproximadamente 5 meses. 
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2.2.7. INFORME DE SUPERVISIÓN URBANIZACION “SANTA ROSA”. 
 
DATOS GENERALES  
 
✓ Nombre del Proyecto: Urbanización “Santa Rosa” 
✓ Ubicación: Km 48 ½ Carretera a Jinotepe – San Marcos, banda derecha, frente al pozo de 
ENACAL. 
✓ Departamento: Jinotepe – San Marcos. 
✓ Nombre de la Empresa: Inversiones Libra, S.A. 
✓ Fecha de visita: 22 de Julio del 2016 
✓ Fecha de inicio del Proyecto:  
✓ Plazo de ejecución del Proyecto:  
✓ Fecha de finalización del Proyecto:   
 
     DESCRIPCIÓN ESTADO DE LA OBRA 
 
✓ Personal de apoyo por parte de la empresa: Residente Ing. Cesar Ortiz. 
✓ Empresa responsable de obras verticales:  
✓ Empresa responsable de obras horizontales:  
✓ Otras empresas:                                     
✓ Descripción de Avance de obra: 
 
En el período se continuo con la ejecución de 11 viviendas en el proyecto con avances varios, la 
vivienda #29 será la casa modelo por lo que presenta bastante avance (solo falta la colocación de 
accesorios sanitarios). Las viviendas #21 y #22 poseen las fundaciones finalizadas. 
 
En obras de urbanización se avanzó en la ejecución de la caseta de vigilancia (faltan obras menores) 
y se finalizó la construcción del muro de acceso de la Urbanización. 
 
SEGUIMIENTO FÍSICO – FINANCIERO 
 
El avance en el período del 17 de Junio del 2016 al 22 de Julio del 2016 en la construcción de 20 
viviendas es de 8.72%, equivalente a un monto de $44,179.31 (Cuarenta y cuatro mil ciento setenta y 
nueve dólares con 31/100). Teniendo un acumulado del 18.26%, equivalente a un monto de 
$91,631.82 (Noventa y un mil seiscientos treinta y un dólares con 82/100).  
 
En obras de Urbanización el avance en el período es del 0.37% equivalente a $1,131.00 (Un mil ciento 
treinta y un dólares con 00/100), el acumulado es del 99.77%, equivalente a $307,430.07  (Trescientos 
siete mil cuatrocientos treinta dólares con 07/100). 
 
OBSERVACIONES 
 
Con documentación recibida el 17 de Junio del presente año se procedió a realizar ajustes a los 
cuadros de supervisión, los avances se realizaron en base al presupuesto de 20 viviendas que se 
presentó. 
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Para efectos de dar un estimado de avance se hizo valoración de las viviendas aun cuando el 
presupuesto entregado delimita un sistema constructivo de mampostería confinada y se están 
levantando las viviendas con EMMEDUE. 
 
Se requiere para efectos de supervisión: 
 
• Presupuesto actualizado con el ajuste del sistema constructivo EMMEDUE en las 20 viviendas. 
 
 
 
 
Ilustración 46-Acceso a Urbanización. Fuente: Elaboración 
propia. 
Ilustración 47-Vivienda finalizada Fuente: Elaboración 
propia. 
Ilustración 48-Interior vivienda /Fuente: Elaboración 
propia. 
Ilustración 49-Materiales  /Fuente: Elaboración propia. 
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2.3 PROYECTOS DE SUPERVICION MES DE AGOSTO 
2.3.1. INFORME DE SUPERVISIÓN URBANIZACION “LOS MAYALES” 
DATOS GENERALES  
✓ Nombre del Proyecto: Urbanización Los Mayales 
✓ Ubicación: Km 12.5 Carretera a Masaya, de la entrada de Esquipulas 3Km al Norte, de las 4 
esquinas 1 Km al oeste. 
✓ Departamento: Managua 
✓ Nombre de la Empresa Desarrolladora: INDHERSA 
✓ Empresa Constructora: INDHERSA 
✓ Fecha de visita: 06 de Agosto del 2016. 
✓ Fecha de Inicio del Proyecto:  
✓ Fecha de finalización del Proyecto:  
✓ Sistema Constructivo: Mampostería Reforzada 
✓ Área de Terreno: 131,887.3907mts² (187,071.532 vrs²) (según Plano de desmembración), 
200,000 vrs²  (según escritura) 
✓ Viviendas a Construir: 412 viviendas (1 Etapa: 206viv. / 2 Etapa: 206viv)  
✓ Nº de Lotes:  
 
DESCRIPCIÓN ESTADO DE LA OBRA 
✓ Personal de apoyo por parte de la empresa: Ing. Jorge Morales (Residente) 
✓ Empresa responsable de obras verticales:      INDHERSA  
✓ Empresa responsable de obras horizontales: INDHERSA  
✓ Otras empresas: --- 
✓ Descripción de Avance de obra: 
 
Actualmente el proyecto consta con 413 viviendas, distribuidas según modelo de la siguiente 
manera: 
Viviendas en Residencial 
Modelo Eleganza de 70 m² 72 
Modelo Confort de 56 m² 145 
Modelo Vivaz de 42 m² 187 
Modelo Especial 78m2 8 
(NUEVO) Modelo Especial 96m2 1 
Total 413 
Del total se encuentran en construcción 93 viviendas, conforme el siguiente detalle: 
Viviendas en Construcción 
Modelo Eleganza de 70 m² 3 
Modelo Confort de 56 m² 34 
Modelo Vivaz de 42 m² 56 
Total 93 
      Por lo que a la fecha de supervisión se encuentran finalizadas 320 viviendas: 
Viviendas Finalizadas 
Modelo Eleganza de 70 m² 69 
Modelo Confort de 56 m² 111 
Modelo Vivaz de 42 m² 131 
Modelo Especial 78 m2 8 
Modelo Especial 96 m2 1 
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Total 320 
Durante el período las viviendas presentaron avances en acabados, instalación de ventanas, sistema 
eléctrico, fascia y cielo raso. 
 
En el periodo se finalizaron las viviendas 58, 192, 275, 309 y 317. 
 
Las obras de urbanización se encuentran finalizadas. 
 
SEGUIMIENTO FISICO FINANCIERO: 
 
En período del 10 de Julio del 2016 al 06 de Agosto del 2016, en la construcción de 72 viviendas 
modelo Eleganza (70m²) en el período presenta avance en el periodo del 0.18% equivalente a 
$2,049.62 (Dos mil cuarenta y nueve dólares con 62/100), y posee acumulado es del 99.81%, 
equivalente a $1,166,790.90 (Un millón ciento sesenta y seis mil setecientos noventa dólares con 
90/100).  
 
En la construcción de 145 viviendas modelo Confort (56m²) se presenta un avance en el período de 
0.48%, estimado en $8,888.01 (Ocho mil ochocientos ochenta y ocho dólares con 01/100); el 
porcentaje acumulado es del 95.12%, con un monto de inversión de $1,771,802.80 (Un millón 
setecientos setenta y un mil ochocientos dos dólares con 80/100). 
 
En la construcción de 187 viviendas modelo Vivaz (42m²) se presenta un avance en el período de 
0.55%, estimado en $18,766.31 (Diez y ocho mil setecientos sesenta y seis dólares con 31/100); el 
porcentaje acumulado es del 93.93%, equivalente a $3,228,790.19 (Tres millones doscientos veinte  
ocho mil setecientos noventa dólares con 19/100).  
 
Las 8 viviendas modelo Especial (78m²)  se encuentran finalizadas, con un monto de inversión de 
$213,580.48 (doscientos trece mil quinientos ochenta dólares con 48/100). 
 
La vivienda modelo Especial (96m²)  se encuentra finalizada, con un monto de inversión de $63,086.34 
(Sesenta y tres mil ochenta y seis dólares con 34/100). 
 
Las Obras de Urbanización se encuentran finalizadas, y representan una inversión de $2,444,656.08 
(Dos millones cuatrocientos cuarenta y cuatro mil seiscientos cincuenta y seis dólares con 08/100). 
 
 
OBSERVACIONES    
  
• Se solicita planos en físico y en digital de la vivienda del lote 251, modelo especial de 96m2. 
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Ilustración 50-Vivienda en obra gris /Fuente: Elaboración 
propia. 
Ilustración 51-Vivienda finalizada/Fuente: Elaboración 
propia. 
Ilustración 52-Interior de vivienda /Fuente: Elaboración 
propia. 
Ilustración 53-Vista del proyecto /Fuente: Elaboración 
propia. 
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2.3.2. INFORME DE SUPERVISIÓN URBANIZACION “PRADERAS DE XILOTEPELT”. 
 
DATOS GENERALES  
✓ Nombre del Proyecto: Praderas de Xilotepelt. 
✓ Ubicación: Hospital Regional Santiago 450 m. al sur - Jinotepe 
✓ Departamento: Carazo 
✓ Nombre de la Empresa: Inversiones Santiago de Jinotepe S.A. 
✓ Fecha de Inicio del Proyecto:  
✓ Fecha de finalización del Proyecto:--- 
✓ Fecha de visita al proyecto: 25 de Agosto del 2016 
✓ Sistema Constructivo: Mampostería Confinada 
✓ Área de Terreno: 41,278.69 Vr²  
✓ Nº deLotes:160 
✓ Cantidad de Casas a Construirse: 160 
 
DESCRIPCIÓN ESTADO DE LA OBRA 
✓ Personal de apoyo por parte de la empresa: 
✓ Ing. Carlos Pérez– Residente 
✓ Empresa responsable de obras verticales:       
✓ Inversiones Santiago de Jinotepe S.A 
✓ Empresa responsable de obras horizontales:  
✓ Inversiones Santiago de Jinotepe S.A 
✓ Descripción de Avance de obra: 
 
En el período se finalizaron 6 viviendas (#B-7; #F-15, #G-2, #G-5, #G-17 y #G-18).  Así mismo se 
presentó avances en las viviendas C-7, C-9, C-10, C-12, F-15, F-16, F-17, I-5, I-6 e I-12 con la 
colocación de estructura de techo. 
 
Cabe destacar que el resto de viviendas en ejecución y obras de urbanización no presentaron avances.  
 
Realizando una breve descripción del estado que se encuentra cada bloque del proyecto, tenemos lo 
siguiente:  
• El bloque "A" está conformado por 25 viviendas todas Liberadas.  
• El bloque "B" está conformado por 22 viviendas, del cual 11 viviendas  están Liberadas, 1 finalizada y 
10 en ejecución, estando pendiente pintura final y limpieza, la vivienda B-12 está siendo utilizada como 
la vivienda Modelo. 
• En el bloque "C" hay 14 viviendas todas en ejecución,  13 viv. en obra gris y 1 viv. esperando acabados 
finales. 
• En el bloque "E" únicamente hay 2 viviendas en ejecución, las cuales están siendo usadas como 
bodegas de materiales. 
• El bloque "F" hay un total de 4 viviendas Liberadas y 7 viviendas en ejecución. 
• El bloque "G" comprende 18 viviendas, de las cuales 11  Viviendas están Liberadas, 3 viviendas ya 
fueron finalizadas y 4 permanecen en ejecución, estando pendiente acabado, pintura final y limpieza.  
• El bloque "H" está conformado por 16 viviendas, de las cuales 12 viviendas son liberadas, y 4 viviendas 
están en ejecución, estando pendiente acabado, pintura final y limpieza.  
• En el bloque "I" existen 4 Viviendas Liberadas y 3 en ejecución. 
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Los reservorios se encuentran finalizados. Actualmente en los alrededores del  reservorio entre el 
bloque g y H se construyó un parque. 
 
SEGUIMIENTO FISICO FINANCIERO 
 
El avance en el período del 22 de Julio del 2016 al 25 de Agosto del 2016, en 67 viviendas liberadas 
hay un 99.88% de avance, equivalente en U$ 770,886.34 (Setecientos setenta mil ochocientos ochenta 
y seis dólares con 34/100). 
 
Para la construcción de 93 viviendas de las cuales se ejecutan 48 existe un avance acumulado es del 
39.52%, equivalente a $443,789.46 (Cuatrocientos cuarenta y tres mil setecientos ochenta y nueve 
dólares con 46/100). 
 
No hubo ningún tipo de avance en Obras de Urbanización el porcentaje acumulado que se estima es 
de 99.34%, equivalente a $459,705.17 (Cuatrocientos cincuenta y nueve mil setecientos cinco dólares 
con 17/100).  
 
Se incorporó la actividad Otros contratos (Reservorios) con un 100% de ejecución equivalentes a $43, 
426.00 (Cuarenta y tres mil cuatrocientos veinte y seis dólares con 00/100). 
 
OBSERVACIONES: 
 
Con la información recibida el 19 de Agosto del 2015, se procedió a sacar del seguimiento las 67 
viviendas Liberadas según listado suministrado, y el seguimiento quedo en 93 viviendas restantes, de 
las cuales son 48 viviendas en construcción y 45 lotes vacíos. Así mismo se actualizó presupuesto de 
las viviendas en ejecución. 
 
• La actividad que está pendiente a ejecutarse en obras de urbanización son algunos tramos de 
andenes y cunetas. 
• En el proyecto hay un total de 115 viviendas en total de las cuales hay 55 Finalizadas y 60 en 
ejecución y 45 lotes vacíos. 
 
INFORMACION REQUERIDA: 
 
• Cronograma de ejecución de la Obra Actualizado. 
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Ilustración 54-Viviendas bloque C  del proyecto /Fuente: 
Elaboración propia. 
Ilustración 55-Viviendas bloque B  del proyecto /Fuente: 
Elaboración propia. 
Ilustración 56-Viviendas bloque F  del proyecto /Fuente: 
Elaboración propia. 
Ilustración 57-Vista del proyecto /Fuente: Elaboración 
propia. 
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2.3.3. INFORME DE SUPERVISIÓN URBANIZACION “SANTA ANITA”. 
DATOS GENERALES  
 
✓ Nombre del Proyecto: Residencial “Santa Anita” 
✓ Ubicación: Km. 10 ½ carretera sur, Shell de Ticomo 500 metros al oeste 
✓ Departamento: Managua 
✓ Fecha de Supervisión: 13 de Agosto del 2015. 
✓ Nombre de la Empresa: Residencial Santa Anita S.A. 
✓ Fecha de inicio del Proyecto: Enero 2011. 
✓ Plazo de ejecución del Proyecto: ------ 
✓ Fecha de finalización del Proyecto: ------ 
✓ Situación Legal del terreno del Proyecto 
 
DESCRIPCIÓN ESTADO DE LA OBRA 
 
✓ Personal de apoyo por parte de la empresa: Ing. Edgard Parrales.                                                                                         
✓ Empresa responsable de obras verticales: BISERCO S.A. 
✓ Empresa responsable de obras horizontales: Ing. Genaro Obando 
✓ Descripción de Avance de obra: 
 
 
En el proyecto hay un total de 35 viviendas finalizadas y 1 de las viviendas Dúplex en ejecución (Lotes 
#37). 
 
La vivienda #37 no presenta ningún tipo de avance. 
 
1. SEGUIMIENTO FÍSICO – FINANCIERO 
 
Las viviendas modelo Guayacán dúplex Lote #37-38 no ha tenido avance en el período, presenta un 
acumulado del 84.14% equivalente a $166,705.02 (Ciento sesenta y seis mil setecientos cinco dólares 
con 02/100). 
 
2. OBSERVACIONES 
 
• La vivienda lote #37 no ha tenido avance en su ejecución hace aproximadamente 6 meses. 
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2.3.4. INFORME DE SUPERVISIÓN URBANIZACION “SANTA ROSA”. 
    DATOS GENERALES  
 
✓ Nombre del Proyecto: Urbanización “Santa Rosa” 
✓ Ubicación: Km 48 ½ Carretera a Jinotepe – San Marcos, banda derecha, frente al pozo de 
ENACAL. 
✓ Departamento: Jinotepe – San Marcos. 
✓ Nombre de la Empresa: Inversiones Libra, S.A. 
✓ Fecha de visita: 25 de Agosto del 2016. 
✓ Fecha de inicio del Proyecto:  
✓ Plazo de ejecución del Proyecto:  
✓ Fecha de finalización del Proyecto:  
✓ Situación Legal del terreno del Proyecto 
 
     DESCRIPCIÓN ESTADO DE LA OBRA 
 
✓ Personal de apoyo por parte de la empresa: Residente Ing. Cesar Ortiz. 
✓ Empresa responsable de obras verticales:  
✓ Empresa responsable de obras horizontales:  
✓ Otras empresas:                                     
✓ Descripción de Avance de obra: 
 
En el período se continuo con la ejecución de 11 viviendas en el proyecto con avances varios, la 
vivienda #29 será la casa modelo por lo que se encuentra casi finalizada.  
 
Se dieron inicio a 6 nuevas viviendas las cuales se encuentran en excavación de fundaciones. 
 
En obras de urbanización solo falta la culminación de la caseta de vigilancia (faltan obras menores).  
 
 
SEGUIMIENTO FÍSICO – FINANCIERO 
 
El avance en el período del 22 de Julio del 2016 al 25 de Agosto del 2016 en la construcción de 20 
viviendas es de 15.63%, equivalente a un monto de $77,740.91 (Setenta y siete mil setecientos 
cuarenta dólares con 91/100). Teniendo un acumulado del 33.89%, equivalente a un monto de 
$168,594.92 (Ciento sesenta y ocho mil quinientos noventa y cuatro dólares con 92/100).  
 
En obras de Urbanización no hubo avance en el período y posee un acumulado del 99.77%, 
equivalente a $307,430.07  (Trescientos siete mil cuatrocientos treinta dólares con 07/100). 
 
Los montos mostrados incluyen indirectos e imprevistos. 
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OBSERVACIONES 
 
Con documentación recibida el 17 de Junio del presente año se procedió a realizar ajustes a los 
cuadros de supervisión, los avances se realizaron en base al presupuesto de 20 viviendas que se 
presentó. 
 
Para efectos de dar un estimado de avance se hizo valoración de las viviendas aún cuando el 
presupuesto entregado delimita un sistema constructivo de mampostería confinada y se están 
levantando las viviendas con EMMEDUE. 
 
Se requiere para efectos de supervisión: 
 
• Presupuesto actualizado con el ajuste del sistema constructivo EMMEDUE en las 20 viviendas. 
 
Así mismo se recibió información el 19 de agosto del 2016 con informe físico financiero de las obras 
de urbanización y construcción de viviendas por lo que se presenta el siguiente cuadro comparativo 
de ambos avances. 
 
Actividades 
Avance 
Inversiones 
Libra al 
12/08/2016 
Avance 
Supervisión 
INSS al 25 de 
Agosto del 
2016 
Obras de Urbanización 100% 99.77% 
Construcción de 20 Viviendas 38% 33.89% 
 
Acá se muestran ambos porcentajes de avances lo cuales no poseen mucha diferencia. 
 
 
 
Ilustración 58-Vista del proyecto /Fuente: Elaboración 
propia. 
Ilustración 59-Vivienda en obra gris /Fuente: Elaboración 
propia. 
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2.4 PROYECTOS DE SUPERVICION MES DE SEPTIEMBRE 
2.4.1. INFORME DE SUPERVISIÓN URBANIZACION “BERTHA CALDERON”. 
 
DATOS GENERALES  
 
✓ Nombre del Proyecto: Urbanización “Bertha Calderón” 
✓ Ubicación: Comarca de Chiquilistagua, del Estadio 200 mts al norte, M/D Managua. 
✓ Departamento: Managua 
✓ Nombre de la Empresa: Grupo Espinoza Zamora, S.A. 
✓ Fecha de visita: 10 de Septiembre del 2016. 
✓ Fecha de inicio del Proyecto:  
✓ Plazo de ejecución del Proyecto:  
✓ Fecha de finalización del Proyecto:  
 
DESCRIPCIÓN ESTADO DE LA OBRA 
 
✓ Personal de apoyo por parte de la empresa: Ing. Dijkman Whitford (Ing. Residente). 
✓ Empresa responsable de obras verticales:  
✓ Empresa responsable de obras horizontales:  
✓ Otras empresas:                                     
✓ Descripción de Avance de obra: 
 
No hubo avance en viviendas en el periodo. En periodos anteriores se observó la construcción de 
canales pluviales en los bloques de viviendas, así mismo en el costado Norte se realiza excavación 
para construcción de canal pluvial. 
 
Actualmente en el proyecto hay un total de 32 viviendas, de las cuales 31 se encuentran en ejecución 
y la casa Modelo finalizada, ubicada en el Bloque “D”. 
 
Las viviendas que se encuentran en ejecución están en etapa de acabados, solamente les hace falta 
la segunda mano de pintura y limpieza y entrega final. 
 
En obras de urbanización en periodos anteriores se trabajó en el recubrimiento en calles, construcción 
de andenes y bordillos, correspondientes a la I Etapa. 
 
SEGUIMIENTO FÍSICO – FINANCIERO 
 
En obras de Urbanización en el periodo comprendido entre el 15 de Julio del 2016 y el 13 de Agosto 
del 2016 no hubo avance; el porcentaje acumulado es del 36.35%, equivalente a $485,679.67 
(cuatrocientos ochenta y cinco mil seiscientos setenta y nueve dólares con 67/100). 
 
Para la construcción de 32 viviendas de las 285 en total del proyecto, no hubo avance en el periodo y 
el acumulado  es del 10.69%, equivalente en $305,126.00 (Trescientos cinco mil cientos veinte y seis 
dólares con 00/100). 
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OBSERVACIONES 
 
• Es necesaria la construcción de un muro de contención por la diferencia de niveles entre las 
casas en la terraza del bloque L. 
 
INFORMACIÓN A SOLICITAR 
 
Para el debido seguimiento al Proyecto se sigue requiriendo lo siguiente a la brevedad posible: 
 
• Plano de Conjunto en donde se defina cuáles son los lotes pertenecientes a la I Etapa del 
Proyecto para su debido seguimiento. 
 
 
Ilustración 60-Vivienda en obra gris /Fuente: Elaboración 
propia. 
Ilustración 61-Terrazas para viviendas /Fuente: 
Elaboración propia. 
Ilustración 62-Planta de tratamiento /Fuente: Elaboración 
propia. 
Ilustración 63-Caja de aguas pluviales /Fuente: 
Elaboración propia. 
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2.4.2. INFORME DE SUPERVISIÓN URBANIZACION “LOS MAYALES”. 
 
DATOS GENERALES  
✓ Nombre del Proyecto: Urbanización Los Mayales 
✓ Ubicación: Km 12.5 Carretera a Masaya, de la entrada de Esquipulas 3Km al Norte, 
de las 4 esquinas 1 Km al oeste. 
✓ Departamento: Managua 
✓ Nombre de la Empresa Desarrolladora: INDHERSA 
✓ Empresa Constructora: INDHERSA 
✓ Fecha de visita: martes, 01 de Septiembre del 2016. 
✓ Fecha de Inicio del Proyecto: 05 de Febrero del 2010 
✓ Fecha de finalización del Proyecto: 26 Enero del 2015 
✓ Sistema Constructivo: Mampostería Reforzada 
✓ Área de Terreno: 131,887.3907mts² (187,071.532 vrs²) (según Plano de 
desmembración), 200,000 vrs²  (según escritura) 
✓ Viviendas a Construir: 412 viviendas (1 Etapa: 206viv. / 2 Etapa: 206viv)  
✓ Nº de Lotes:  
 
DESCRIPCIÓN ESTADO DE LA OBRA 
✓ Personal de apoyo por parte de la empresa: Ing. Jorge Morales (Residente) 
✓ Empresa responsable de obras verticales: INDHERSA  
✓ Empresa responsable de obras horizontales: INDHERSA  
✓ Otras empresas: --- 
✓ Descripción de Avance de obra: 
 
Actualmente el proyecto consta con 413 viviendas, distribuidas según modelo de la siguiente manera: 
Viviendas en Residencial 
Modelo Eleganza de 70 m² 72 
Modelo Confort de 56 m² 145 
Modelo Vivaz de 42 m² 187 
Modelo Especial 78m2 8 
(NUEVO) Modelo Especial 96m2 1 
Total 413 
Del total se encuentran en construcción 84 viviendas, conforme el siguiente detalle: 
Viviendas en Construcción 
Modelo Eleganza de 70 m² 3 
Modelo Confort de 56 m² 30 
Modelo Vivaz de 42 m² 51 
Total 84 
 
Por lo que a la fecha de supervisión se encuentran finalizadas 329 viviendas: 
Viviendas Finalizadas 
Modelo Eleganza de 70 m² 69 
Modelo Confort de 56 m² 115 
Modelo Vivaz de 42 m² 136 
Modelo Especial 78 m2 8 
Modelo Especial 96 m2 1 
Total 329 
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Durante el período las viviendas presentaron avances en acabados, instalación de ventanas, sistema 
eléctrico, fascia y cielo raso. 
 
En el periodo se finalizaron las viviendas 121, 200, 270, 302, 303, 307, 308 y 327. 
 
Las obras de urbanización se encuentran finalizadas. 
 
SEGUIMIENTO FISICO FINANCIERO: 
 
En período del 06 de Agosto del 2016 al 01 de Septiembre del 2016, en la construcción de 72 viviendas 
modelo Eleganza (70m²) presenta un acumulado es del 99.81%, equivalente a $1,166,790.90 (Un 
millón ciento sesenta y seis mil setecientos noventa dólares con 90/100).  
 
En la construcción de 145 viviendas modelo Confort (56m²) se presenta un avance en el período de 
0.45%, estimado en $8,433.50 (Ocho mil cuatrocientos treinta y tres dólares con 50/100); el porcentaje 
acumulado es del 95.57%, con un monto de inversión de $1,780,236.30 (Un millón setecientos ochenta 
mil doscientos treinta y seis dólares con 30/100). 
 
En la construcción de 187 viviendas modelo Vivaz (42m²) se presenta un avance en el período de 
0.52%, estimado en $17,876.74 (Diez y siete mil ochocientos setenta y seis dólares con 74/100); el 
porcentaje acumulado es del 94.45%, equivalente a $3,246,666.93 (Tres millones doscientos cuarenta 
y seis mil seiscientos sesenta y seis con 93/100).  
 
Las 8 viviendas modelo Especial (78m²)  se encuentran finalizadas, con un monto de inversión de 
$213,580.48 (doscientos trece mil quinientos ochenta dólares con 48/100). 
 
La vivienda modelo Especial (96m²)  se encuentra finalizada, con un monto de inversión de $63,086.34 
(Sesenta y tres mil ochenta y seis dólares con 34/100). 
 
Las Obras de Urbanización se encuentran finalizadas, y representan una inversión de $2,444,656.08 
(Dos millones cuatrocientos cuarenta y cuatro mil seiscientos cincuenta y seis dólares con 08/100). 
 
OBSERVACIONES    
 
• Se solicita planos en físico y en digital de la vivienda del lote 251, modelo especial de 96m2. 
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Ilustración 64-Vivienda finalizada /Fuente: Elaboración 
propia. 
Ilustración 65-Vivienda finalizada /Fuente: Elaboración 
propia. 
Ilustración 66-Viviendas en ejecución /Fuente: Elaboración 
propia. 
Ilustración 67-Interior de viviendas/Fuente: Elaboración 
propia. 
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2.4.3. INFORME DE SUPERVISIÓN URBANIZACION “PRADERAS DE XILOTEPELT”. 
 
DATOS GENERALES  
 
✓ Nombre del Proyecto: Praderas de Xilotepelt. 
✓ Ubicación: Hospital Regional Santiago 450 m. al sur - Jinotepe 
✓ Departamento: Carazo 
✓ Nombre de la Empresa: Inversiones Santiago de Jinotepe S.A. 
✓ Fecha de Inicio del Proyecto:  
✓ Fecha de finalización del Proyecto:--- 
✓ Fecha de visita al proyecto: 17 de Septiembre del 2016 
✓ Sistema Constructivo: Mampostería Confinada 
✓ Área de Terreno: 41,278.69 Vr²  
✓ Nº deLotes:160 
✓ Cantidad de Casas a Construirse: 160 
 
      DESCRIPCIÓN ESTADO DE LA OBRA 
✓ Personal de apoyo por parte de la empresa: Ing. Carlos Pérez– Residente 
✓ Empresa responsable de obras verticales: Inversiones Santiago de Jinotepe S.A 
✓ Empresa responsable de obras horizontales: Inversiones Santiago de Jinotepe S.A 
✓ Descripción de Avance de obra: 
 
En el período no se finalizaron Viviendas en el periodo anterior se finalizaron 6 viviendas (#B-7; #F-
15, #G-2, #G-5, #G-17 y #G-18).  Así mismo se presentó avances en las viviendas C-7, C-9, C-10, C-
12, F-18, F-19, F-20, F-21, F-22, I-5, I-6 e I-12 con colocación de la cubierta de techo en algunas de 
estas viviendas finalizadas. 
 
Cabe destacar que el resto de viviendas en ejecución y obras de urbanización no presentaron avances.  
 
Realizando una breve descripción del estado que se encuentra cada bloque del proyecto, tenemos lo 
siguiente:  
• El bloque "A" está conformado por 25 viviendas todas Liberadas.  
• El bloque "B" está conformado por 22 viviendas, del cual 11 viviendas  están Liberadas, 1 finalizada y 
10 en ejecución, estando pendiente pintura final y limpieza, la vivienda B-12 está siendo utilizada como 
la vivienda Modelo. 
• En el bloque "C" hay 14 viviendas todas en ejecución,  13 viv. en obra gris y 1 viv. esperando acabados 
finales. 
• En el bloque "E" únicamente hay 2 viviendas en ejecución, las cuales están siendo usadas como 
bodegas de materiales. 
• El bloque "F" hay un total de 4 viviendas Liberadas y 7 viviendas en ejecución. 
• El bloque "G" comprende 18 viviendas, de las cuales 11  Viviendas están Liberadas, 3 viviendas ya 
fueron finalizadas y 4 permanecen en ejecución, estando pendiente acabado, pintura final y limpieza.  
• El bloque "H" está conformado por 16 viviendas, de las cuales 12 viviendas son liberadas, y 4 viviendas 
están en ejecución, estando pendiente acabado, pintura final y limpieza.  
• En el bloque "I" existen 4 Viviendas Liberadas y 3 en ejecución. 
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Los reservorios se encuentran finalizados. Actualmente en los alrededores del  reservorio entre el 
bloque g y H se construyó un parque. 
 
 
SEGUIMIENTO FISICO FINANCIERO 
 
El avance en el período del 25 de Agosto del 2016 al 17 de Septiembre del 2016, en 67 viviendas 
liberadas hay un 99.88% de avance, equivalente en U$ 770,886.34 (Setecientos setenta mil 
ochocientos ochenta y seis dólares con 34/100). Falta en las 12 viviendas pendientes únicamente la 
última mano de pintura y limpieza final. 
 
Para la construcción de 93 viviendas de las cuales se ejecutan 48 existe un avance en el periodo del 
1.25% equivalente a $14,014.73 (Catorce mil catorce dólares con 73/100)  y un  acumulado del 
40.76%, equivalente a $457,804.19 (Cuatrocientos cincuenta y siete mil ochocientos cuatro dólares 
con 19/100). 
 
No hubo ningún tipo de avance en Obras de Urbanización el porcentaje acumulado que se estima es 
de 98.69%, equivalente a $538,159.72 (Quinientos treinta y ocho mil ciento cincuenta y nueve dólares 
con 72/100).  
 
En este periodo según presupuesto en avalúo se incorporó la actividad Obras Adicionales con un 90% 
de avance equivalente a $67,952.62 (Sesenta y siete mil novecientos cincuenta y dos dólares con 
62/100). 
 
OBSERVACIONES: 
 
En el periodo se recibió avalúo realizado al proyecto el día 25 de Agosto 2015 por parte de CTI 
(Consultores en Tecnología Industrial) y recibido el 16 de Septiembre del 2015; el avalúo presenta 
porcentajes de avance similares al de la supervisión INSS, se presenta el siguiente cuadro de avance. 
 
En este informe se actualizó el presupuesto de Urbanización según datos del Avalúo recibido en esta 
oficina  y se excluyó la actividad  Reservorio cuyo avance finalizado era de $43,426.00. 
 
 
Descripción Avalúo CTI Supervisión INSS 
93 Casas en Construcción  41.29% 
 $463,733.01 
40.77%  
$457,804.19 
Obras de urbanización 98.62%  
$537,765.18 
98.69% 
 $538,159.72 
Obras Adicionales 92.88%    
$70,127.78 
90%        
 $67,952.62 
Terreno  100% 100% 
 
El proyecto cuenta con 5 viviendas finalizadas, 43 viviendas en ejecución (de los cuales 20 viviendas 
poseen más del 95% de avance solo le faltan segunda mano de pintura y limpieza final) y 45 lotes 
baldíos. 
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 INFORMACION REQUERIDA: 
• Cronograma de ejecución de la Obra Actualizado. 
 
 
 
 
 
  
Ilustración 68-Viviendas bloque C/Fuente: Elaboración 
propia. 
Ilustración 69-Viviendas  bloque B /Fuente: Elaboración 
propia. 
Ilustración 70- Viviendas bloque F/Fuente: Elaboración 
propia. 
Ilustración 71-Vista proyecto/Fuente: Elaboración propia. 
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2.4.4. INFORME DE SUPERVISIÓN DE VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL DE DIRIAMBA REPARTO 
“RICARDO MORALES AVILES”. 
 
DATOS GENERALES  
✓ Nombre del Proyecto: Vivienda de Interés Social de Diriamba “Reparto Ricardo  Morales 
Avilés”. 
✓ Ubicación: Barrio El Malinche, del Cementerio nuevo 290 m al Suroeste,  banda izquierda. 
✓ Departamento: Diriamba – Carazo. 
✓ Nombre de la Empresa: Construcciones e Importaciones S.A. (C+I) 
✓ Fecha de inicio del Proyecto: 01 de julio del 2015  
✓ Fecha de visita al proyecto: 17 de Septiembre del 2016. 
✓ Plazo de ejecución del Proyecto: 9 Meses 
✓ Fecha de finalización del Proyecto:  
✓ Sistema Constructivo: Mampostería Reforzada. 
 
DESCRIPCIÓN ESTADO DE LA OBRA 
 
✓ Personal de apoyo por parte de la empresa: Ing. Residente Augusto Sirias (C+I) 
✓ Empresa responsable de obras verticales: Construcciones e importaciones S.A. 
✓ Empresa responsable de obras horizontales: Construcciones e importaciones S.A. 
✓ Descripción de Avance de obra:   
 
En esta visita se observó personal de la empresa C+I (Construcciones e importaciones S.A.), los 
cuales en el periodo estaban realizando trabajos de desinstalación de cubiertas de techo, accesorios 
eléctricos, desinstalación de ventanas, aun no se realizaba reforzamiento de estructura de Techo de 
8 viviendas del bloque D. 
 
En entrevista con el ingeniero residente nos explicó que las viviendas D-23 al D-30, serán finalizadas 
con la estructura existente y se cambiaran marcos de puertas y ventanas, herrajes, sistema eléctrico, 
servicios sanitarios y pintura.  
 
En obras de Urbanización se observó descapote en el terreno donde se realizarán las terrazas para 
viviendas. 
 
SEGUIMIENTO FISICO – FINANCIERO 
 
En el periodo al 17 de Septiembre del 2016, se observó avance aproximado en obras de Urbanización 
del 0.70% equivalente a $7,343.56 (Siete mil Trescientos cuarenta y tres dólares con 56/100). 
 
OBSERVACIONES 
 
Se montó presupuesto con la información recibida el 17 de Septiembre del 2016.  
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Ilustración 72-Vista del proyecto/Fuente: Elaboración 
propia. 
Ilustración 73-Bodega de material /Fuente: Elaboración 
propia. 
Ilustración 74-Excavacion pluvial /Fuente: Elaboración 
propia. 
Ilustración 75-Descapote en terreno /Fuente: Elaboración 
propia. 
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2.4.5. INFORME DE SUPERVISIÓN DE URBANIZACION “SAN LUCAS” 
 
DATOS GENERALES  
✓ Nombre del Proyecto: Urbanización “San Lucas” 
✓ Ubicación: Hotel Las Colinas 1c. al norte, 2c. oeste 
✓ Departamento: Managua 
✓ Nombre de la Empresa: FEDELSA 
✓ Fecha de visita: 01 de Septiembre del 2016. 
✓ Fecha de inicio del Proyecto:  
✓ Plazo de ejecución del Proyecto:  
✓ Fecha de finalización del Proyecto: -- 
 
DESCRIPCIÓN ESTADO DE LA OBRA 
✓ Personal de apoyo por parte de la empresa: Ing. Santos Leitón - Residente 
✓ Empresa responsable de obras verticales: FEDELSA 
✓ Empresa responsable de obras horizontales: FEDELSA 
✓ Otras empresas: --- 
✓ Descripción de Avance de obra: 
 
El estado de las viviendas de la tercera etapa del bloque M se encuentra de la siguiente manera: 
 
• 18 viviendas modelo Ometepe, finalizadas. 
• 32 viviendas modelo Solentiname, finalizadas. 
• 10 viviendas modelo Gabriela, finalizadas. 
• 04 viviendas modelo Ometepe 2, finalizadas. 
• 01 lote Baldío Lote #M63 
 
Las viviendas de la tercera etapa del bloque L se encuentra distribuido de la siguiente manera: 
 
• 43 viviendas modelo Ometepe, finalizadas. 
• 02 viviendas modelo Solentiname, finalizadas. 
• Ninguna vivienda modelo Gabriela. 
• Ninguna vivienda modelo Ometepe 2. 
• 01 lote Baldío Lote #L-37 
 
En total son 111 lotes de la tercera etapa, de los cuales se encuentran 45 finalizadas y un lote baldío 
en el bloque L, para el Lote M son 64 viviendas finalizadas y un lote vacío.  
 
Las Obras de Infraestructura de la III etapa se encuentran finalizadas desde periodos anteriores. 
 
SEGUIMIENTO FÍSICO - FINANCIERO DE LA OBRA 
 
Las 43 viviendas modelo Ometepe del bloque L se encuentran finalizadas y poseen un avance 
acumulado del 100%, estimado en $674,275.69 (Seiscientos setenta y cuatro mil doscientos setenta y 
cinco dólares con 69/100). 
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Las 02 viviendas modelo Solentiname del bloque L se encuentran finalizadas y presentan un avance 
acumulado del 100%, para un monto total de $43,736.72 (Cuarenta y tres mil setecientos treinta y seis 
dólares con 72/100). 
 
Las 18 viviendas modelo Ometepe del bloque M se finalizó durante el periodo la vivienda M-56 y 
poseen un avance en el periodo del 0.41% estimado en $1,163.33 (Un mil ciento sesenta y tres dólares 
con 33/100) y posee un acumulado del 100%, estimado en $282,254.94 (Doscientos ochenta y dos mil 
doscientos cincuenta y cuatro dólares con 94/100). 
 
Las 32 viviendas modelo Solentiname del bloque M se encuentran finalizadas y poseen un avance 
acumulado del 100%, para un monto total de $699,787.52 (Seiscientos noventa y nueve mil 
setecientos ochenta y siete dólares con 52/100). 
 
Las 10 viviendas modelo Gabriela del bloque M se encuentran finalizadas, y representan una inversión 
de $218,682.70 (Doscientos diez y ocho mil seiscientos ochenta y dos dólares con 70/100). 
 
Las Obras de Urbanización de la Tercera Etapa han sido finalizadas por un monto total de $266,946.10 
(Doscientos sesenta y seis mil novecientos cuarenta y seis dólares con 10/100). 
 
OBSERVACIONES 
 
No se tiene presupuesto de las 4 viviendas modelo Ometepe 2 de la tercera etapa que nos indicaron 
en la información recibida el 17 de Junio y que concuerda con el avalúo realizado por CTI. 
 
El proyecto posee Finalizadas las viviendas que estaban en ejecución, solo existen 2 lotes baldíos, el 
Lote L-37 el cual al estar cerca de un pozo de absorción fue utilizado como área verde y el Lote M-63 
que se encuentra sin ninguna construcción. 
 
INFORMACIÓN A SOLICITAR: 
 
• Presupuesto del modelo de Vivienda Ometepe 2, de las cuales se realizaron 4 viviendas y no 
se tiene información de la misma. 
• Comunicación donde se establezca la continuidad de supervisión al proyecto por los lotes 
baldíos M-63 y L-37. 
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Ilustración 76 Lote L-37 /Fuente: Elaboración propia. Ilustración 77- Lote M 63 /Fuente: Elaboración propia. 
Ilustración 78 Vista del proyecto /Fuente: Elaboración 
propia. 
Ilustración 79- Vista del proyecto /Fuente: Elaboración 
propia. 
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2.4.6. INFORME DE SUPERVISIÓN DE RESIDENCIAL“SANTA ANITA”. 
DATOS GENERALES  
 
✓ Nombre del Proyecto: Residencial “Santa Anita” 
✓ Ubicación: Km. 10 ½ carretera sur, Shell de Ticomo 500 metros al oeste 
✓ Departamento: Managua 
✓ Fecha de Supervisión: 10 de Septiembre  del 2016. 
✓ Nombre de la Empresa: Residencial Santa Anita S.A. 
✓ Fecha de inicio del Proyecto:  
✓ Plazo de ejecución del Proyecto: ------ 
✓ Fecha de finalización del Proyecto: ------ 
 
DESCRIPCIÓN ESTADO DE LA OBRA 
 
✓ Personal de apoyo por parte de la empresa: Ing. Edgard Parrales.                                                                                         
✓ Empresa responsable de obras verticales: BISERCO S.A. 
✓ Empresa responsable de obras horizontales: Ing. Genaro Obando 
✓ Descripción de Avance de obra: 
 
En el proyecto hay un total de 35 viviendas finalizadas y 1 de las viviendas Dúplex en ejecución (Lotes 
#37). 
 
La vivienda #37 no presenta ningún tipo de avance. 
 
SEGUIMIENTO FÍSICO – FINANCIERO 
 
Las viviendas modelo Guayacán dúplex Lote #37-38 no ha tenido avance en el período, presenta un 
acumulado del 84.14% equivalente a $166,705.02 (Ciento sesenta y seis mil setecientos cinco dólares 
con 02/100). 
 
OBSERVACIONES 
 
• La vivienda lote #37 no ha tenido avance en su ejecución hace aproximadamente 7 meses. 
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2.4.7. INFORME DE SUPERVISIÓN DE RESIDENCIAL“SANTA ROSA”. 
DATOS GENERALES  
 
✓ Nombre del Proyecto: Urbanización “Santa Rosa” 
✓ Ubicación: Km 48 ½ Carretera a Jinotepe – San Marcos, banda derecha, frente al pozo de 
ENACAL. 
✓ Departamento: Jinotepe – San Marcos. 
✓ Nombre de la Empresa: Inversiones Libra, S.A. 
✓ Fecha de visita: 17 de Septiembre del 2016. 
✓ Fecha de inicio del Proyecto:  
✓ Plazo de ejecución del Proyecto:  
✓ Fecha de finalización del Proyecto:  
 
DESCRIPCIÓN ESTADO DE LA OBRA 
 
✓ Personal de apoyo por parte de la empresa: Residente Ing. Cesar Ortiz. 
✓ Empresa responsable de obras verticales:  
✓ Empresa responsable de obras horizontales:  
✓ Otras empresas:                                     
✓ Descripción de Avance de obra: 
 
En el período se continuo con la ejecución de 17 viviendas en el proyecto con avances varios, la 
vivienda #29 será la casa modelo por lo que se encuentra casi finalizada.  
 
Se dieron inicio a 2 nuevas viviendas las cuales se encuentran con fundaciones finalizadas. 
 
En el periodo se recibió un nuevo presupuesto de Urbanización donde se agregan 331ml de muro de 
loseta el cual tiene un avance mínimo al momento de la visita, así mismo aún falta la culminación de 
la caseta de vigilancia (faltan obras menores).  
 
SEGUIMIENTO FÍSICO – FINANCIERO 
 
El avance en el período del 25 de Agosto del 2016 al 17 de Septiembre del 2016 en la construcción de 
20 viviendas es de 9.95% equivalente a $47,922.97 (Cuarenta y siete mil novecientos veinte y dos 
dólares con 97/100). Teniendo un acumulado del 43.16%, equivalente a un monto de $207,936.74 
(Doscientos siete mil novecientos treinta y seis dólares con 74/100).  
 
En obras de Urbanización hubo avance en el período del 1.35% equivalente a $4,524.00 (Cuatro mil 
quinientos veinte y cuatro dólares con 97/100) y posee un acumulado del 92.32%, equivalente a 
$310,179.27 (Trescientos diez mil ciento setenta y nueve dólares con 27/100). Los montos mostrados 
incluyen indirectos e imprevistos. 
 
OBSERVACIONES 
 
Se recibió avance físico financiero por parte de Inversiones libras quien ejecuta el proyecto el día 
01/09/2015 y se procedió a actualizar costos de viviendas y Obras de Urbanización, por lo que los  
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porcentajes de avances variaron según el caso. 
 
Así mismo se recibió un juego de planos el día 03/09/2016 con el sistema constructivo EMMEDUE. 
 
Se recibió Avalúo realizado por TECNITASA que fue recibido el día 09/09/2016, cuya visita al proyecto 
fue el 25/08/2016 y se presenta el siguiente cuadro de avance comparativo: 
 
Actividades 
Avance 
Inversiones 
Libra al 
21/08/2016 
Avance 
Supervisión 
INSS al 
17/09/2016 
Avance 
TECNITASA al 
25/08/2016 
Obras de Urbanización 92% 
$265,625.92 
92.32% 
$310,179.27 
91.92% 
$266,225.92 
Construcción de 20 Viviendas 
(TECNITASA EN BASE A 17VIV) 
40% 
$168,008.75 
43.16% 
$207,936.74 
72.22% 
$254,975.52 
Terreno ---- ---- $131,152.26 
 
Acá se muestran ambos porcentajes de avances lo cuales no poseen mucha diferencia. Respecto al 
valor Total de avance la Supervisión INSS incorpora Costos Indirectos e Imprevistos presentados por 
la empresa que ejecuta en sus primeros presupuestos y los avances tanto de Inversiones Libras y 
TECNITASA queda con Costos Directos. 
 
Se observó un ERROR en el Avalúo de TECNITASA lo cual explica la diferencia de inversión cuando 
el avance a esa fecha era menor, REVISAR TABLA ANEXO DE TASACION #3 (Datos de costos de 
avance no concuerda con el avance estimado en %). 
 
 
 
 
Ilustración 80- viviendas en ejecución /Fuente: Elaboración 
propia. 
Ilustración 81- Viviendas en ejecución/Fuente: Elaboración 
propia. 
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2.5. PROYECTOS DE SUPERVICION MES DE OCTUBRE 
2.5.1. INFORME DE SUPERVISIÓN URBANIZACION “BERTHA CALDERON”. 
 
DATOS GENERALES  
✓ Nombre del Proyecto: Urbanización “Bertha Calderón” 
✓ Ubicación: Comarca de Chiquilistagua, del Estadio 200 mts al norte, M/D Managua. 
✓ Departamento: Managua 
✓ Nombre de la Empresa: Grupo Espinoza Zamora, S.A. 
✓ Fecha de visita: 09 de Octubre del 2016. 
✓ Fecha de inicio del Proyecto:  
✓ Plazo de ejecución del Proyecto:  
✓ Fecha de finalización del Proyecto:  
 
DESCRIPCIÓN ESTADO DE LA OBRA 
 
✓ Personal de apoyo por parte de la empresa: Ing. Dijkman Whitford (Ing. Residente). 
✓ Empresa responsable de obras verticales:  
✓ Empresa responsable de obras horizontales:  
✓ Otras empresas:                                     
✓ Descripción de Avance de obra: 
 
No hubo avance en viviendas en el periodo. En periodos anteriores se observó la construcción de 
canales pluviales en los bloques de viviendas, así mismo en el costado Norte se realiza excavación 
para construcción de canal pluvial. 
 
Actualmente en el proyecto hay un total de 32 viviendas, de las cuales 31 se encuentran en ejecución 
y la casa Modelo finalizada, ubicada en el Bloque “D”. 
 
Las viviendas que se encuentran en ejecución están en etapa de acabados, solamente les hace falta 
la segunda mano de pintura y limpieza y entrega final. 
 
En obras de urbanización en periodos anteriores se trabajó en el recubrimiento en calles, construcción 
de andenes y bordillos, correspondientes a la I Etapa. 
 
SEGUIMIENTO FÍSICO – FINANCIERO 
 
En obras de Urbanización en el periodo comprendido entre el 10 de Septiembre 2016 y el 09 de 
Octubre del 2016 no hubo avance; el porcentaje acumulado es del 36.35%, equivalente a $485,679.67 
(cuatrocientos ochenta y cinco mil seiscientos setenta y nueve dólares con 67/100). 
 
Para la construcción de 32 viviendas de las 285 en total del proyecto, no hubo avance en el periodo y 
el acumulado  es del 10.69%, equivalente en $305,126.00 (Trescientos cinco mil cientos veinte y seis 
dólares con 00/100). 
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OBSERVACIONES 
 
• En el periodo se actualizó el plano de conjunto localizando los límites de las tres etapas del 
proyecto. 
• Es necesaria la construcción de un muro de contención por la diferencia de  niveles entre las 
casas en la terraza del bloque L. 
 
 
 
 
 
Ilustración 82- Vivienda finalizada /Fuente: Elaboración 
propia. 
Ilustración 83- Terrazas en viviendas /Fuente: Elaboración 
propia. 
Ilustración 84- Caja pluvial /Fuente: Elaboración propia. Ilustración 85 Vivienda en ejecución /Fuente: Elaboración 
propia. 
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2.5.2. INFORME DE SUPERVISIÓN URBANIZACION “LOS MAYALES”.                                                                                                                                                                                               
✓ DATOS GENERALES  
✓ Nombre del Proyecto: Urbanización Los Mayales 
✓ Ubicación: Km 12.5 Carretera a Masaya, de la entrada de Esquipulas 3Km al Norte, de las 4 
esquinas 1 Km al oeste. 
✓ Departamento: Managua 
✓ Nombre de la Empresa Desarrolladora: INDHERSA 
✓ Empresa Constructora: INDHERSA 
✓ Fecha de visita: 07 de Octubre del 2016. 
✓ Fecha de Inicio del Proyecto: 05 de Febrero del 2012 
✓ Fecha de finalización del Proyecto:  
✓ Sistema Constructivo: Mampostería Reforzada 
✓ Área de Terreno: 131,887.3907mts² (187,071.532 vrs²) (según Plano de desmembración), 
200,000 vrs²  (según escritura) 
✓ Viviendas a Construir: 412 viviendas (1 Etapa: 206viv. / 2 Etapa: 206viv)  
 
DESCRIPCIÓN ESTADO DE LA OBRA 
✓ Personal de apoyo por parte de la empresa: Ing. Jorge Morales (Residente) 
✓ Empresa responsable de obras verticales:      INDHERSA  
✓ Empresa responsable de obras horizontales: INDHERSA  
✓ Otras empresas: --- 
✓ Descripción de Avance de obra: 
 
 
Actualmente el proyecto consta con 413 viviendas, distribuidas según modelo de la siguiente manera: 
Viviendas en Residencial 
Modelo Eleganza de 70 m² 72 
Modelo Confort de 56 m² 145 
Modelo Vivaz de 42 m² 187 
Modelo Especial 78m2 8 
(NUEVO) Modelo Especial 96m2 1 
Total 413 
 
Del total se encuentran en construcción 79 viviendas, conforme el siguiente detalle: 
 
Viviendas en Construcción 
Modelo Eleganza de 70 m² 2 
Modelo Confort de 56 m² 27 
Modelo Vivaz de 42 m² 50 
Total 79 
 
Por lo que a la fecha de supervisión se encuentran finalizadas 334 viviendas: 
 
Viviendas Finalizadas 
Modelo Eleganza de 70 m² 70 
Modelo Confort de 56 m² 118 
Modelo Vivaz de 42 m² 137 
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Modelo Especial 78 m2 8 
Modelo Especial 96 m2 1 
Total 334 
 
Durante el período las viviendas presentaron avances en acabados, instalación de ventanas, sistema 
eléctrico, fascia y cielo raso. 
 
En el periodo se finalizaron las viviendas #28 modelo Eleganza, #190, #325 y #400 modelos Confort y 
#305 modelo Vivaz. 
 
Las obras de urbanización se encuentran finalizadas. 
 
SEGUIMIENTO FISICO FINANCIERO: 
 
En período del 01 de Septiembre del 2016 al 07 de Octubre del 2016, en la construcción de 72 
viviendas modelo Eleganza (70m²) presenta un acumulado es del 99.83%, equivalente a 
$1,167,055.24 (Un millón ciento sesenta y siete mil cincuenta y cinco dólares con 24/100).  
 
En la construcción de 145 viviendas modelo Confort (56m²) se presenta un avance en el período de 
0.83%, estimado en $15,442.45 (Quince mil cuatrocientos cuarenta y dos dólares con 45/100); el 
porcentaje acumulado es del 96.40%, con un monto de inversión de $1,795,678.75 (Un millón 
setecientos noventa y cinco mil seiscientos setenta y ocho dólares con 75/100). 
 
En la construcción de 187 viviendas modelo Vivaz (42m²) se presenta un avance en el período de 
0.33%, estimado en $11,288.92 (Once mil doscientos ochenta y ocho dólares con 92/100); el 
porcentaje acumulado es del 94.77%, equivalente a $3,257,955.86 (Tres millones doscientos 
cincuenta y siete mil novecientos cincuenta y cinco con 86/100).  
 
Las 8 viviendas modelo Especial (78m²)  se encuentran finalizadas, con un monto de inversión de 
$213,580.48 (doscientos trece mil quinientos ochenta dólares con 48/100). 
 
La vivienda modelo Especial (96m²)  se encuentra finalizada, con un monto de inversión de $63,086.34 
(Sesenta y tres mil ochenta y seis dólares con 34/100). 
 
Las Obras de Urbanización se encuentran finalizadas, y representan una inversión de $2,444,656.08 
(Dos millones cuatrocientos cuarenta y cuatro mil seiscientos cincuenta y seis dólares con 08/100). 
 
OBSERVACIONES    
  
• Se solicita planos en físico y en digital de la vivienda del lote 251, modelo especial de 96m2. 
 
Con fecha 16 de Septiembre 2016 se recibió un avance físico financiero realizado por INDHERSA con 
corte al 01 de Agosto del 2016, con el cual se realiza el siguiente cuadro comparativo. 
 
 INDHERSA Supervisión INSS 
Obras de Urbanización $2,444,655.88 $2,444,656.08 
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187 Vivienda Vivaz 42m2 $2,244,731.42 $3,257,955.86 
145 Vivienda Confort 56m2 $2,107,816.04 $1,795,678.75 
72 Vivienda Eleganza 70m2 $1,162,397.83 $1,167,055.24 
Vivienda Especial 78m2 $   245,617.71 $213,580.48 
Compra Terreno $   841,820.00  
 
Existen algunas diferencias significativas en las viviendas Modelo Confort y Vivaz. Sería importante 
verificar a que se deben estas diferencias. 
 
Ilustración 86 Viviendas finalizadas /Fuente: Elaboración 
propia. 
Ilustración 87 Vivienda finalizada /Fuente: Elaboración 
propia. 
Ilustración 88 Vivienda finalizada /Fuente: Elaboración 
propia. 
Ilustración 89 interior de vivienda /Fuente: Elaboración 
propia. 
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2.5.3. INFORME DE SUPERVISIÓN URBANIZACION “PRADERAS DE XILOTEPELT”.                                                                                                                                                                                               
DATOS GENERALES  
✓ Nombre del Proyecto: Praderas de Xilotepelt. 
✓ Ubicación: Hospital Regional Santiago 450 m. al sur - Jinotepe 
✓ Departamento: Carazo 
✓ Nombre de la Empresa: Inversiones Santiago de Jinotepe S.A. 
✓ Fecha de Inicio del Proyecto:  
✓ Fecha de finalización del Proyecto:--- 
✓ Fecha de visita al proyecto: 20 de Octubre del 2016 
✓ Sistema Constructivo: Mampostería Confinada 
✓ Área de Terreno: 41,278.69 Vr²  
✓ Nº deLotes:160 
✓ Cantidad de Casas a Construirse: 160 
 
DESCRIPCIÓN ESTADO DE LA OBRA 
✓ Personal de apoyo por parte de la empresa: Ing. Carlos Pérez– Residente 
✓ Empresa responsable de obras verticales: Inversiones Santiago de Jinotepe S.A 
✓ Empresa responsable de obras horizontales: Inversiones Santiago de Jinotepe S.A 
✓ Descripción de Avance de obra: 
En el período se finalizó la Vivienda B-16, en periodos anteriores se finalizaron 6 viviendas (#B-7; #F-
15, #G-2, #G-5, #G-17 y #G-18).  Así mismo se presentó avances en las viviendas C-7, C-9, C-10, C-
12, F-18, F-19, F-20, F-21, F-22, I-5, I-6 e I-12 con colocación de flashing para la cubierta de Techo. 
 
Cabe destacar que el resto de viviendas en ejecución y obras de urbanización no presentaron avances.  
 
Realizando una breve descripción del estado que se encuentra cada bloque del proyecto, tenemos lo 
siguiente:  
• El bloque "A" está conformado por 25 viviendas todas Liberadas.  
• El bloque "B" está conformado por 22 viviendas, del cual 11 viviendas están Liberadas, 3 finalizada y 
8 en ejecución, estando pendiente pintura final y limpieza, la vivienda B-12 está siendo utilizada como 
la vivienda Modelo. 
• En el bloque "C" hay 14 viviendas todas en ejecución, 13 viv. en obra gris y 1 viv. esperando acabados 
finales. 
• En el bloque "E" únicamente hay 2 viviendas en ejecución, las cuales están siendo usadas como 
bodegas de materiales. 
• El bloque "F" hay un total de 4 viviendas Liberadas y 7 viviendas en ejecución. 
• El bloque "G" comprende 18 viviendas, de las cuales 11 Viviendas están Liberadas, 3 viviendas ya 
fueron finalizadas y 4 permanecen en ejecución, estando pendiente acabado, pintura final y limpieza.  
• El bloque "H" está conformado por 16 viviendas, de las cuales 12 viviendas son liberadas, y 4 viviendas 
están en ejecución, estando pendiente acabado, pintura final y limpieza.  
• En el bloque "I" existen 4 Viviendas Liberadas y 3 en ejecución. 
 
Los reservorios se encuentran finalizados. Actualmente en los alrededores del reservorio entre el 
bloque g y H se construyó un parque. 
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SEGUIMIENTO FISICO FINANCIERO 
 
El avance en el período del 17 de Septiembre del 2016 al 20 de Octubre del 2016, en 67 viviendas 
liberadas hay un 99.88% de avance, equivalente en U$ 770,886.34 (Setecientos setenta mil 
ochocientos ochenta y seis dólares con 34/100). Falta en las 12 viviendas pendientes únicamente la 
última mano de pintura y limpieza final. 
 
Para la construcción de 93 viviendas de las cuales se ejecutan 48 existe un avance en el periodo del 
0.01% equivalente a $128.41 (Ciento veinte y ocho dólares con 41/100) y un  acumulado del 40.77%, 
equivalente a $457,932.60 (Cuatrocientos cincuenta y siete mil novecientos treinta y dos dólares con 
60/100). 
 
No hubo ningún tipo de avance en Obras de Urbanización el porcentaje acumulado que se estima es 
de 98.69%, equivalente a $538,159.72 (Quinientos treinta y ocho mil ciento cincuenta y nueve dólares 
con 72/100).  
 
En este periodo según presupuesto en avalúo se incorporó la actividad Obras Adicionales con un 90% 
de avance equivalente a $67,952.62 (Sesenta y siete mil novecientos cincuenta y dos dólares con 
62/100). 
 
OBSERVACIONES: 
Desde el informe del periodo anterior se actualizó el presupuesto de Urbanización según datos del 
Avalúo recibido en esta oficina  y se excluyó la actividad  Reservorio cuyo avance finalizado era de 
$43,426.00. 
 
Se observó la construcción de canal pluvial en la calle Sur en un tramo que según el ing. Residente es 
una obra adicional no contemplada en alcances. 
 
El proyecto cuenta con 5 viviendas finalizadas, 43 viviendas en ejecución (de los cuales 20 viviendas 
poseen más del 95% de avance solo le faltan segunda mano de pintura y limpieza final) y 45 lotes 
baldíos. 
 
INFORMACION REQUERIDA: 
 
• Cronograma de ejecución de la Obra Actualizado. 
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Ilustración 90 Viviendas bloque C /Fuente: Elaboración 
propia. 
Ilustración 91 Viviendas bloque B /Fuente: Elaboración 
propia. 
Ilustración 92 Viviendas bloque F /Fuente: Elaboración 
propia. 
Ilustración 93 Vista del parque /Fuente: Elaboración 
propia. 
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2.5.4. INFORME DE SUPERVISIÓN VIVIENDA DE INTERES SOCIAL DE DIRIAMBA “REPARTO 
RICARDO MORALES AVILES”.                                                                                                                                                                                               
DATOS GENERALES  
✓ Nombre del Proyecto: Vivienda de Interés Social de Diriamba “Reparto Ricardo Morales 
Avilés”. 
✓ Ubicación: Barrio El Malinche, del Cementerio nuevo 290 m al Suroeste,  banda izquierda. 
✓ Departamento: Diriamba – Carazo. 
✓ Nombre de la Empresa: Construcciones e Importaciones S.A. (C+I) 
✓ Fecha de inicio del Proyecto: 01 de julio del 2015  
✓ Fecha de visita al proyecto: 20 de Octubre del 2016. 
✓ Plazo de ejecución del Proyecto: 9 Meses 
✓ Fecha de finalización del Proyecto:  31 de Marzo del 2016 
✓ Sistema Constructivo: Mampostería Reforzada. 
 
DESCRIPCIÓN ESTADO DE LA OBRA 
✓ Personal de apoyo por parte de la empresa: Ing. Residente Augusto Sirias (C+I) 
✓ Empresa responsable de obras verticales: Construcciones e importaciones S.A. 
✓ Empresa responsable de obras horizontales: Construcciones e importaciones S.A. 
✓ Descripción de Avance de obra:   
 
En esta visita se observó personal de la empresa C+I (Construcciones e importaciones S.A. Aun no 
se realiza reforzamiento de estructura de Techo de 8 viviendas del bloque D. 
 
En obras de Urbanización se observó el corte para calles y terrazas con un avance aproximado del 
40%, aún no está completada la actividad y faltan el relleno y compactación de los mismos. 
 
SEGUIMIENTO FISICO – FINANCIERO 
 
En el período del 17 de Septiembre del 2016 al 20 de Octubre del 2016, se observó avance aproximado 
en obras de Urbanización del 9.05% equivalente al $95,089.73 (Noventa y cinco mil ochenta y nueve 
con 73/100), y un avance acumulado del 9.75% equivalente a $ $102,433.29 (Ciento dos mil 
cuatrocientos treinta y tres dólares con 29/100). 
 
OBSERVACIONES 
 
Se montó presupuesto con la información recibida el 17 de Septiembre del 2015. 
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Ilustración 94 Corte en calles y terrazas /Fuente: 
Elaboración propia. 
Ilustración 95 Corte en calles y terrazas /Fuente: 
Elaboración propia. 
Ilustración 96 Corte en calles y terrazas /Fuente: 
Elaboración propia. 
Ilustración 97 Corte en calles y terrazas /Fuente: 
Elaboración propia. 
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2.5.5. INFORME DE SUPERVISIÓN URBANIZACION “SAN LUCAS”. 
DATOS GENERALES  
✓ Nombre del Proyecto: Urbanización “San Lucas” 
✓ Ubicación: Hotel Las Colinas 1c. al norte, 2c. oeste 
✓ Departamento: Managua 
✓ Nombre de la Empresa: FEDELSA 
✓ Fecha de visita: 07 de Octubre del 2016. 
✓ Fecha de inicio del Proyecto:  
✓ Plazo de ejecución del Proyecto: 1 año 
✓ Fecha de finalización del Proyecto: -- 
 
DESCRIPCIÓN ESTADO DE LA OBRA 
✓ Personal de apoyo por parte de la empresa: Ing. Santos Leitón - Residente 
✓ Empresa responsable de obras verticales: FEDELSA 
✓ Empresa responsable de obras horizontales: FEDELSA 
✓ Otras empresas: --- 
✓ Descripción de Avance de obra: 
 
El estado de las viviendas de la tercera etapa del bloque M se encuentra de la siguiente manera: 
• 18 viviendas modelo Ometepe, finalizadas. 
• 32 viviendas modelo Solentiname, finalizadas. 
• 10 viviendas modelo Gabriela, finalizadas. 
• 04 viviendas modelo Ometepe 2, finalizadas. 
• 01 lote Baldío Lote #M63 
 
Las viviendas de la tercera etapa del bloque L se encuentra distribuido de la siguiente manera: 
• 43 viviendas modelo Ometepe, finalizadas. 
• 02 viviendas modelo Solentiname, finalizadas. 
• Ninguna vivienda modelo Gabriela. 
• Ninguna vivienda modelo Ometepe 2. 
• 01 lote Baldío Lote #L-37 
 
En total son 111 lotes de la tercera etapa, de los cuales se encuentran 45 finalizadas y un lote baldío 
en el bloque L, para el Lote M son 64 viviendas finalizadas y un lote vacío.  
 
Las Obras de Infraestructura de la III etapa se encuentran finalizadas desde periodos anteriores. 
 
SEGUIMIENTO FÍSICO - FINANCIERO DE LA OBRA 
Las 43 viviendas modelo Ometepe del bloque L se encuentran finalizadas y poseen un avance 
acumulado del 100%, estimado en $674,275.69 (Seiscientos setenta y cuatro mil doscientos setenta y 
cinco dólares con 69/100). 
 
Las 02 viviendas modelo Solentiname del bloque L se encuentran finalizadas y presentan un avance 
acumulado del 100%, para un monto total de $43,736.72 (Cuarenta y tres mil setecientos treinta y seis 
dólares con 72/100). 
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Las 18 viviendas modelo Ometepe del bloque M se finalizó durante el periodo la vivienda M-56 y 
poseen un avance en el periodo del 0.41% estimado en $1,163.33 (Un mil ciento sesenta y tres dólares 
con 33/100) y posee un acumulado del 100%, estimado en $282,254.94 (Doscientos ochenta y dos mil 
doscientos cincuenta y cuatro dólares con 94/100). 
 
Las 32 viviendas modelo Solentiname del bloque M se encuentran finalizadas y poseen un avance 
acumulado del 100%, para un monto total de $699,787.52 (Seiscientos noventa y nueve mil 
setecientos ochenta y siete dólares con 52/100). 
 
Las 10 viviendas modelo Gabriela del bloque M se encuentran finalizadas, y representan una inversión 
de $218,682.70 (Doscientos diez y ocho mil seiscientos ochenta y dos dólares con 70/100). 
 
Las Obras de Urbanización de la Tercera Etapa han sido finalizadas por un monto total de $266,946.10 
(Doscientos sesenta y seis mil novecientos cuarenta y seis dólares con 10/100). 
 
OBSERVACIONES 
No se tiene presupuesto de las 4 viviendas modelo Ometepe 2 de la tercera etapa que nos indicaron 
en la información recibida el 17 de Junio y que concuerda con el avalúo realizado por CTI. 
 
El proyecto posee Finalizadas las viviendas que estaban en ejecución, solo existen 2 lotes baldíos, el 
Lote L-37 el cual al estar cerca de un pozo de absorción fue utilizado como área verde y el Lote M-63 
que se encuentra sin ninguna construcción. 
 
INFORMACIÓN A SOLICITAR: 
 
• Presupuesto del modelo de Vivienda Ometepe 2, de las cuales se realizaron 4 viviendas y no 
se tiene información de la misma. 
• Comunicación donde se establezca la continuidad de supervisión al proyecto por los lotes 
baldíos  M-63 y L-37. 
Ilustración 98 Lote M63 /Fuente: Elaboración propia. Ilustración 99 Lote L37 /Fuente: Elaboración propia. 
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2.5.6. INFORME DE SUPERVISIÓN RESIDENCIAL “SANTA ANITA”. 
DATOS GENERALES  
✓ Nombre del Proyecto: Residencial “Santa Anita” 
✓ Ubicación: Km. 10 ½ carretera sur, Shell de Ticomo 500 metros al oeste 
✓ Departamento: Managua 
✓ Fecha de Supervisión: 09 de octubre  del 2016. 
✓ Nombre de la Empresa: Residencial Santa Anita S.A. 
✓ Fecha de inicio del Proyecto:  
✓ Plazo de ejecución del Proyecto: ------ 
✓ Fecha de finalización del Proyecto: ------ 
 
DESCRIPCIÓN ESTADO DE LA OBRA 
✓ Personal de apoyo por parte de la empresa: Ing. Edgard Parrales.                                                                                         
✓ Empresa responsable de obras verticales: BISERCO S.A. 
✓ Empresa responsable de obras horizontales: Ing. Genaro Obando 
✓ Descripción de Avance de obra: 
 
En el proyecto hay un total de 35 viviendas finalizadas y 1 de las viviendas Dúplex en ejecución (Lotes 
#37). 
 
La vivienda #37 no presenta ningún tipo de avance. 
 
SEGUIMIENTO FÍSICO – FINANCIERO 
 
Las viviendas modelo Guayacán dúplex Lote #37-38 no ha tenido avance en el período, presenta un 
acumulado del 84.14% equivalente a $166,705.02 (Ciento sesenta y seis mil setecientos cinco dólares 
con 02/100). 
 
OBSERVACIONES 
 
• La vivienda lote #37 no ha tenido avance en su ejecución hace aproximadamente 8 meses. 
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2.5.7. INFORME DE SUPERVISIÓN URBANIZACION “SANTA ROSA”. 
DATOS GENERALES  
✓ Nombre del Proyecto: Urbanización “Santa Rosa” 
✓ Ubicación: Km 48 ½ Carretera a Jinotepe – San Marcos, banda derecha, frente al pozo de 
ENACAL. 
✓ Departamento: Jinotepe – San Marcos. 
✓ Nombre de la Empresa: Inversiones Libra, S.A. 
✓ Fecha de visita: 20 de Octubre del 2016. 
✓ Fecha de inicio del Proyecto:  
 
DESCRIPCIÓN ESTADO DE LA OBRA 
✓ Personal de apoyo por parte de la empresa: Residente Ing. Cesar Ortiz. 
✓ Empresa responsable de obras verticales:  
✓ Empresa responsable de obras horizontales:  
✓ Otras empresas:                                     
✓ Descripción de Avance de obra: 
 
En el período se continuo con la ejecución de 19 viviendas en el proyecto con avances varios, la 
vivienda #29 es la casa modelo por lo que solo le falta una segunda mano de pintura. 
 
En obras de Urbanización en el periodo anterior se recibió un nuevo presupuesto donde se agregan 
331ml de muro de loseta, de los cuales están finalizados 165ml, así mismo aún falta la culminación de 
la caseta de vigilancia (faltan obras menores).  
 
SEGUIMIENTO FÍSICO – FINANCIERO 
 
El avance en el período del 17 de Septiembre del 2016 al 20 de Octubre del 2016 en la construcción 
de 20 viviendas es de 8.02% equivalente a $38,656.92 (Treinta y ocho mil seiscientos cincuenta y seis 
dólares con 92/100). Teniendo un acumulado del 51.15%, equivalente a un monto de $246,449.02 
(Doscientos cuarenta y seis mil cuatrocientos cuarenta y nueve dólares con 02/100).  
 
En obras de Urbanización hubo avance en el período del 2.65 %  equivalente a $8,912.28 (Ocho mil 
novecientos doce  dólares con 28/100) y posee un acumulado del 94.98%, equivalente a $319,091.55 
(Trescientos diez y nueve mil noventa y un dólares con 55/100). Los montos mostrados incluyen 
indirectos e imprevistos. 
 
OBSERVACIONES 
 
• De los 331 ml de muro de loseta se han construido 165ml. 
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Ilustración 100 Vivienda en ejecución /Fuente: Elaboración 
propia. 
Ilustración 101 Vivienda en ejecución /Fuente: Elaboración 
propia. 
Ilustración 102 Muro de loseta /Fuente: Elaboración propia. Ilustración 103 viviendas en ejecución /Fuente: 
Elaboración propia. 
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2.6. PROYECTOS DE SUPERVICION MES DE NOVIEMBRE 
2.6.1. INFORME DE SUPERVISIÓN URBANIZACION “BERTHA CALDERON”. 
DATOS GENERALES  
✓ Nombre del Proyecto: Urbanización “Bertha Calderón” 
✓ Ubicación: Comarca de Chiquilistagua, del Estadio 200 mts al norte, M/D Managua. 
✓ Departamento: Managua 
✓ Nombre de la Empresa: Grupo Espinoza Zamora, S.A. 
✓ Fecha de visita: 11 de Noviembre del 2016. 
✓ Fecha de inicio del Proyecto:  
✓ Plazo de ejecución del Proyecto:  
✓ Fecha de finalización del Proyecto:  
 
DESCRIPCIÓN ESTADO DE LA OBRA 
✓ Personal de apoyo por parte de la empresa: Ing. Dijkman Whitford (Ing. Residente). 
✓ Empresa responsable de obras verticales:  
✓ Empresa responsable de obras horizontales:  
✓ Otras empresas:                                     
✓ Descripción de Avance de obra: 
 
NO HUBO AVANCE EN VIVIENDAS EN EL PERIODO.  
Actualmente en el proyecto hay un total de 32 viviendas, de las cuales 31 se encuentran en ejecución 
y la casa Modelo finalizada, ubicada en el Bloque “D”. 
 
Las viviendas que se encuentran en ejecución están en etapa de acabados, solamente les hace falta 
la segunda mano de pintura y limpieza y entrega final. 
 
En obras de urbanización se observó una pequeña área de 25 ml aprox. de adoquinado vehicular para 
el acceso principal del Proyecto, sin embargo éste no fue cuantificado porque esta actividad no está 
definida en el presupuesto de Urbanización. 
 
SEGUIMIENTO FÍSICO – FINANCIERO 
 
En obras de Urbanización en el periodo comprendido entre el 09 de Octubre del 2016 y el 11 de 
Noviembre del 2016 no hubo avance; el porcentaje acumulado es del 36.35%, equivalente a 
$485,679.67 (cuatrocientos ochenta y cinco mil seiscientos setenta y nueve dólares con 67/100). 
 
Para la construcción de 32 viviendas de las 285 en total del proyecto, no hubo avance en el periodo y 
el acumulado es del 10.69%, equivalente en $305,126.00 (Trescientos cinco mil cientos veinte y seis 
dólares con 00/100). 
 
OBSERVACIONES 
 
• En el periodo se actualizó el plano de conjunto localizando los límites de las tres etapas del 
proyecto. 
• Es necesaria la construcción de un muro de contención por la diferencia de niveles entre las 
casas en la terraza del bloque L. 
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2.6.2. INFORME DE SUPERVISIÓN URBANIZACION “PRADERAS DE XILOTEPELT”. 
 
DATOS GENERALES  
✓ Nombre del Proyecto: Praderas de Xilotepelt. 
✓ Ubicación: Hospital Regional Santiago 450 m. al sur - Jinotepe 
✓ Departamento: Carazo 
✓ Nombre de la Empresa: Inversiones Santiago de Jinotepe S.A. 
✓ Fecha de Inicio del Proyecto:  
✓ Fecha de finalización del Proyecto:--- 
✓ Fecha de visita al proyecto: 20 de Noviembre del 2016 
✓ Sistema Constructivo: Mampostería Confinada 
✓ Área de Terreno: 41,278.69 Vr²  
✓ Nº deLotes: 160 
✓ Cantidad de Casas a Construirse: 160 
 
DESCRIPCIÓN ESTADO DE LA OBRA 
✓ Personal de apoyo por parte de la empresa: Ing. Carlos Pérez– Residente 
✓ Empresa responsable de obras verticales: Inversiones Santiago de Jinotepe S.A 
✓ Empresa responsable de obras horizontales: Inversiones Santiago de Jinotepe S.A 
✓ Descripción de Avance de obra: 
 
En el período se finalizaron las Viviendas B-18, H10 y H11; en periodos anteriores se finalizaron 7 
viviendas  (#B-7; B#16 #F-15, #G-2, #G-5, #G-17 y #G-18).  Así mismo en periodos anteriores se 
presentaron avances en las viviendas C-7, C-9, C-10, C-12, F-18, F-19, F-20, F-21, F-22,  I-5, I-6 e I-
12 con colocación de flashing para la cubierta de Techo. 
 
Cabe destacar que el resto de viviendas en ejecución y obras de urbanización no presentaron avances.  
 
Realizando una breve descripción del estado que se encuentra cada bloque del proyecto, tenemos lo 
siguiente:  
• El bloque "A" está conformado por 25 viviendas todas Liberadas.  
• El bloque "B" está conformado por 22 viviendas, de las cuales 11 viviendas están Liberadas, 4 
finalizada y 7 en ejecución, estando pendiente pintura final y limpieza, la vivienda B-12 está siendo 
utilizada como la vivienda Modelo. 
• En el bloque "C" hay 14 viviendas todas en ejecución, 13 viv. en obra gris y 1 viv. esperando acabados 
finales. 
• En el bloque "E" únicamente hay 2 viviendas en ejecución, las cuales están siendo usadas como 
bodegas de materiales. 
• El bloque "F" hay un total de 4 viviendas Liberadas y 7 viviendas en ejecución. 
• El bloque "G" comprende 18 viviendas, de las cuales 11 Viviendas están Liberadas, 3 viviendas ya 
fueron finalizadas y 4 permanecen en ejecución, estando pendiente acabado, pintura final y limpieza.  
• El bloque "H" está conformado por 16 viviendas, de las cuales 12 viviendas son liberadas, 1 vivienda 
finalizada en el periodo y 3 viviendas están en ejecución, Solo tienen pendiente acabado, pintura final 
y limpieza.  
• En el bloque "I" existen 4 Viviendas Liberadas y 3 en ejecución. 
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Los reservorios se encuentran finalizados. Actualmente en los alrededores del reservorio entre el 
bloque g y H se construyó un parque. 
 
SEGUIMIENTO FISICO FINANCIERO 
 
El avance en el período del 20 de Octubre del 2016 al 20 de Noviembre del 2016, en 67 viviendas 
liberadas hay un 99.88% de avance, equivalente en U$770,886.34 (Setecientos setenta mil 
ochocientos ochenta y seis dólares con 34/100). Falta en las 12 viviendas pendientes únicamente la 
última mano de pintura y limpieza final. 
 
Para la construcción de 93 viviendas de las cuales se ejecutan 39, existe un avance en el periodo del 
0.04% equivalente a $419.96 (Cuatrocientos diez y nueve dólares con 96/100)  y un  acumulado del 
40.81%, equivalente a $458,307.99 (Cuatrocientos cincuenta y ocho mil trescientos siete dólares con 
99/100). 
 
No hubo ningún tipo de avance en Obras de Urbanización el porcentaje acumulado que se estima es 
de 98.69%, equivalente a $538,159.72 (Quinientos treinta y ocho mil ciento cincuenta y nueve dólares 
con 72/100).  
 
En este periodo según presupuesto en avalúo se incorporó la actividad Obras Adicionales con un 90% 
de avance equivalente a $67,952.62 (Sesenta y siete mil novecientos cincuenta y dos dólares con 
62/100). 
 
OBSERVACIONES: 
 
Se observó la construcción de canal pluvial en la calle Sur en un tramo que según el ing. Residente es 
una obra adicional y no está contemplada en alcances. 
 
El proyecto cuenta con 9 viviendas finalizadas, 39 viviendas en ejecución (de los cuales 17 viviendas 
poseen más del 95% de avance solo le faltan segunda mano de pintura y limpieza final) y 45 lotes 
baldíos. 
 
 INFORMACION REQUERIDA: 
 
• Cronograma de ejecución de la Obra Actualizado. 
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Ilustración 104 viviendas en ejecución /Fuente: 
Elaboración propia. 
Ilustración 105 viviendas bloque B /Fuente: Elaboración 
propia. 
Ilustración 106 viviendas bloque F /Fuente: Elaboración 
propia. 
Ilustración 107 Vista de parque /Fuente: Elaboración 
propia. 
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2.6.3. INFORME DE SUPERVISIÓN DE VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL DE DIRIAMBA REPARTO 
“RICARDO MORALES AVILES” 
 
DATOS GENERALES  
✓ Nombre del Proyecto: Vivienda de Interés Social de Diriamba “Reparto Ricardo               
Morales Avilés”. 
✓ Ubicación: Barrio El Malinche, del Cementerio nuevo 290 m al Suroeste,  banda izquierda. 
✓ Departamento: Diriamba – Carazo. 
✓ Nombre de la Empresa: Construcciones e Importaciones S.A. (C+I) 
✓ Fecha de inicio del Proyecto: 01 de julio del 2016 
✓ Fecha de visita al proyecto: 20 de Noviembre del 2016. 
✓ Plazo de ejecución del Proyecto: 9 Meses 
✓ Fecha de finalización del Proyecto:  31 de Marzo del 2017 
✓ Sistema Constructivo: Mampostería Reforzada. 
✓ Área del Terreno:    
 
DESCRIPCIÓN ESTADO DE LA OBRA 
 
✓ Personal de apoyo por parte de la empresa: Ing. Residente Augusto Sirias (C+I) 
✓ Empresa responsable de obras verticales: Construcciones e importaciones S.A. 
✓ Empresa responsable de obras horizontales: Construcciones e importaciones S.A. 
✓ Descripción de Avance de obra:  
 
Aun no dan inicio las obras de reforzamiento de estructura de Techo de 8 viviendas del bloque D, ni 
obras de construcción de las 108 viviendas de 64.40mt2. 
 
En obras de Urbanización se observó avance para corte de calles de un 45% aprox. y un 80% para la 
construcción de terrazas para viviendas, de esas terrazas hay un 50% con Mejoramiento de Suelo con 
material selecto. 
 
SEGUIMIENTO FISICO – FINANCIERO 
 
En el período del 20 de Octubre del 2016 al 20 de Noviembre del 2016, se observó avance aproximado  
en obras de Urbanización del 10.19% equivalente al $107,956.49 (Ciento siete mil novecientos 
cincuenta y seis dólares con 49/100), y un avance acumulado del 19.86% equivalente a $ $210,389.62 
(Doscientos diez mil trescientos ochenta y nueve dólares con 62/100). 
 
No se ha iniciado la construcción de 116 viviendas. 
 
OBSERVACIONES 
 
Se realizaron ajustes al presupuesto con la información recibida el 12 de Noviembre del 2016. 
 
Se recibió avance de obras de la empresa constructora C+I, con esa información se realiza el siguiente 
cuadro comparativo: 
 Avance C+I al 30 
Septiembre 2016 
Avance Supervisión INSS 
al 20 Noviembre 2016 
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8 viv. de    42mt2 0% 0% 
108 viv. de 64.4mt2 0% 0% 
Obras de Urbanización 8.34% 19.86% 
 
Existe discrepancia entre los dos informes asumiendo la diferencia de periodos entre ambos, ya que 
es de 50 días aproximadamente.  
 
Se adjuntaron contratos los cuales describen: 
 
• Suministro e Instalación del sistema Eléctrico de Media Tensión para el Proyecto con un valor 
de $64,735.38.  
• Suministro e instalación de 350 mts de línea eléctrico primaria monofásica aérea 1/0 ACSR dos 
hilos. 
• Suministro e instalación de 32 postes cónicos de concreto. 
• Suministro e instalación de 850mts de línea secundaria con cable triplex 3/0 ACSR. 
• Suministro e instalación de 850mts de línea secundaria para alambrado público con cable triplex 
#6 ACSR. 
• Suministro e instalación de 2 bancos de transformadores de 50kva en 7.6/13.2 KVA para 
120/240V. 
• Suministro e instalación de 2 controles foto eléctrica para alumbrado público. 
• Suministro e instalación de 29 lámparas de 150 watts sodio 240V para alumbrado público. 
• Suministro e instalación de 13 Retenidas a compresión para poste. 
• Suministro e instalación de 34 varillas polo a tierra 5/8 x10. 
• Suministro e instalación de 450mts de cable cobre desnudo #2 para sistema de tierra. 
• Suministro e instalación de herrajes, accesorios, cortocircuitos, pararrayos, ménsulas y pernería 
en general. 
 
• Alumbrado Público Exterior de Camino al Proyecto con un valor de $7,503.00. 
 
o Poste de Concreto de 30’ -300 (10 unidades) 
o Alambre triplex 6 (500mt lineales). 
o Control foto eléctrico (1 Unidad). 
o Accesorios 
o Lámparas tipo Cobra. (10 Unidades). 
 
• Sistema Eléctrico Provisional del proyecto para garantizar la energía eléctrica necesaria en la 
ejecución del proyecto por un monto de  $7,340.48. 
• Movimiento de Tierra del Proyecto por un monto de $213,834.69, conforme las siguientes actividades: 
o Movilización y desmovilización 
o Limpieza inicial de escombros de construcción (con desalojo). 
o Descapote del terreno de 4.22mz y de 0.10m de espesor (con desalojo). 
o Topografía en viviendas (Replanteo y mejoramiento). 
o Topografía en avenidas y andenes (Replanteo y mejoramiento). 
o Nivelación y conformación compactada (avenidas, andenes peatonales y terrazas de viviendas) 
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o Volumen de corte y relleno compensado con material de sitio, incluye proceso del material 
(Tendido, humectado y compactado). 
o Volumen de relleno de Préstamo con material similar al del sitio, incluye proceso del material 
(tendido, humectado y compactado). 
 
-Volumen de Mejoramiento de Terraza en viviendas en el sector donde se desplantarán las fundaciones 
de las viviendas. Incluye proceso del material (Mezclado, Tendido, Humectado y compactado), el 
mejoramiento del área de las viviendas llevara una mezcla de 60% de material selecto y 40% de material 
de sitio, el área de mejoramiento de las viviendas es de 11,955.6m2 x 0.15 de espesor. 
-Volumen de relleno con material Selecto en calles, avenidas y parqueos con un área de 6,392.73m2 (0.15 
de espesor de capa mat. Selecto), incluye proceso del material selecto, tendido, humectado y compactado. 
-Suministro de material selecto de la zona para mejoramiento de avenidas y terrazas de viviendas 
(1559.46m3 para base de avenidas y 1,721.61m3 para terrazas de viviendas). 
-Suministro de material adicional para relleno de terrazas, debe ser igual o mejor al material del sitio 
(15,641.99m3). 
-Conformación de Taludes según sea el caso, a orilla del camino y desalojo del material. (967.20m3). 
 
Así mismo se recibió con fecha 11 de Noviembre del 2016 información del proyecto que de: 
• Juego de planos de las viviendas a emplazar en el proyecto. 
• Del Programa de Gestión Ambiental cabe señalar recomendaciones importantes durante la ejecución 
de obras tales como: 
o La Construcción de murillos de contención de aguas pluviales y dobles vigas a sísmica en 
las viviendas cuyos lotes presenten cambios de nivel en el área en que se construirán alguna 
de sus paredes. 
o Las calles tendrán andenes peatonales con áreas verdes a un lado del andén. 
o Áreas verdes del proyecto y un área de infiltración en el extremo sureste del terreno. 
o Se dotará al complejo de 1 hidrante conectado a la red. 
o Se realizarán obras de mejoramiento al complejo habitacional en lo referente a drenaje 
pluvial, alumbrado público y encarpetado de calles, 
o Impermeabilización con sellador acrílico de alta eficiencia y durabilidad en las paredes que 
queden bajo el nivel de tierra terminado, por motivos de cambios de nivel en los lotes. 
o Dotación de una planta de Tratamiento de aguas residuales, localizada al sureste del 
terreno. 
o Arborización en las áreas verdes comunales y andenes. 
 
• El proyecto cuenta con un Formulario de Solicitud de Autorización ambiental llenado y entregado a 
MARENA por parte de C+I que les fue recibido el 17 de Agosto del 2015. 
• Perfil del Proyecto donde se describen las obras a ejecutar y los alcances económicos de los mismos, 
el proyecto se ejecutará en máximo 10 meses. 
• Constancia de Uso de Suelo valida por un año con fecha de 24 de Septiembre del 2015. 
• Permiso de Construcción con fecha del 25 de Septiembre del 2015. 
• Estudio Geotécnico de cimentación y pruebas de infiltración en los cuales se recomienda después de 
realizar todas las pruebas y estudios: 
Mejorar el suelo de cimentación, esto implica extraer el suelo debajo de las zapatas en un espesor de 
0.40mts y con sobre ancho de 0.30m. El suelo extraído se debe reemplazar por material de préstamo 
seleccionado, estabilizado homogéneamente con cemento portland (suelo cemento). 
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2.6.4. INFORME DE SUPERVISIÓN URBANIZACION “SAN LUCAS” 
 
DATOS GENERALES  
• Nombre del Proyecto: Urbanización “San Lucas” 
• Ubicación: Hotel Las Colinas 1c. al norte, 2c. oeste 
• Departamento: Managua 
• Nombre de la Empresa: FEDELSA 
• Fecha de visita: 06 de Noviembre del 2016. 
• Fecha de inicio del Proyecto:  
• Plazo de ejecución del Proyecto: 1 año 
• Fecha de finalización del Proyecto: -- 
 
    DESCRIPCIÓN ESTADO DE LA OBRA 
• Personal de apoyo por parte de la empresa: Ing. Santos Leitón - Residente 
• Empresa responsable de obras verticales: FEDELSA 
• Empresa responsable de obras horizontales: FEDELSA 
• Descripción de Avance de obra: 
 
El estado de las viviendas de la tercera etapa del bloque M se encuentra de la siguiente manera: 
 
▪ 18 viviendas modelo Ometepe, finalizadas. 
▪ 32 viviendas modelo Solentiname, finalizadas. 
▪ 10 viviendas modelo Gabriela, finalizadas. 
▪ 04 viviendas modelo Ometepe 2, finalizadas. 
▪ 01 lote Baldío Lote #M63 
 
Las viviendas de la tercera etapa del bloque L se encuentra distribuido de la siguiente manera: 
 
▪ 43 viviendas modelo Ometepe, finalizadas. 
▪ 02 viviendas modelo Solentiname, finalizadas. 
▪ Ninguna vivienda modelo Gabriela. 
▪ Ninguna vivienda modelo Ometepe 2. 
▪ 01 lote Baldío Lote #L-37 
 
En total son 111 lotes de la tercera etapa, de los cuales se encuentran 45 finalizadas y un lote baldío 
en el bloque L, para el Lote M son 64 viviendas finalizadas y un lote vacío.  
 
Las Obras de Infraestructura de la III etapa se encuentran finalizadas desde periodos anteriores. 
 
SEGUIMIENTO FÍSICO - FINANCIERO DE LA OBRA 
 
Las 43 viviendas modelo Ometepe del bloque L se encuentran finalizadas y poseen un avance 
acumulado del 100%, estimado en $674,275.69 (Seiscientos setenta y cuatro mil doscientos setenta y 
cinco dólares con 69/100). 
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Las 02 viviendas modelo Solentiname del bloque L se encuentran finalizadas y presentan un avance 
acumulado del 100%, para un monto total de $43,736.72 (Cuarenta y tres mil setecientos treinta y seis 
dólares con 72/100). 
 
Las 18 viviendas modelo Ometepe del bloque M se finalizó durante el periodo la vivienda M-56 y 
poseen un avance en el periodo del 0.41% estimado en $1,163.33 (Un mil ciento sesenta y tres dólares 
con 33/100) y posee un acumulado del 100%, estimado en $282,254.94 (Doscientos ochenta y dos mil 
doscientos cincuenta y cuatro dólares con 94/100). 
 
Las 32 viviendas modelo Solentiname del bloque M se encuentran finalizadas y poseen un avance 
acumulado del 100%, para un monto total de $699,787.52 (Seiscientos noventa y nueve mil 
setecientos ochenta y siete dólares con 52/100). 
 
Las 10 viviendas modelo Gabriela del bloque M se encuentran finalizadas, y representan una inversión 
de $218,682.70 (Doscientos diez y ocho mil seiscientos ochenta y dos dólares con 70/100). 
 
Las Obras de Urbanización de la Tercera Etapa han sido finalizadas por un monto total de $266,946.10 
(Doscientos sesenta y seis mil novecientos cuarenta y seis dólares con 10/100). 
 
OBSERVACIONES 
 
No se tiene presupuesto de las 4 viviendas modelo Ometepe 2 de la tercera etapa que nos indicaron 
en la información recibida el 17 de Junio y que concuerda con el avalúo realizado por CTI. 
 
El proyecto posee Finalizadas las viviendas que estaban en ejecución, solo existen 2 lotes baldíos, el 
Lote L-37 el cual al estar cerca de un pozo de absorción fue utilizado como área verde y el Lote M-63 
que se encuentra sin ninguna construcción. 
 
 
INFORMACIÓN A SOLICITAR: 
 
• Presupuesto del modelo de Vivienda Ometepe 2, de las cuales se realizaron 4 viviendas y no se 
tiene información de la misma. 
• Comunicación donde se establezca la continuidad de supervisión al proyecto por los lotes baldíos  
M-63 y L-37. 
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2.6.5. INFORME DE SUPERVISIÓN URBANIZACION “SANTA ANITA” 
 
DATOS GENERALES  
✓ Nombre del Proyecto: Residencial “Santa Anita” 
✓ Ubicación: Km. 10 ½ carretera sur, Shell de Ticomo 500 metros al oeste 
✓ Departamento: Managua 
✓ Fecha de Supervisión: 11 de Noviembre  del 2016. 
✓ Nombre de la Empresa: Residencial Santa Anita S.A. 
✓ Fecha de inicio del Proyecto:  
✓ Plazo de ejecución del Proyecto: ------ 
✓ Fecha de finalización del Proyecto: ------ 
 
DESCRIPCIÓN ESTADO DE LA OBRA 
✓ Personal de apoyo por parte de la empresa: Ing. Edgard Parrales.                                                                                         
✓ Empresa responsable de obras verticales: BISERCO S.A. 
✓ Empresa responsable de obras horizontales:  Ing. Genaro Obando 
✓ Descripción de Avance de obra: 
 
En el proyecto hay un total de 35 viviendas finalizadas y 1 de las viviendas Dúplex en ejecución (Lotes 
#37). 
 
LA VIVIENDA #37 NO PRESENTA NINGÚN TIPO DE AVANCE. 
 
SEGUIMIENTO FÍSICO – FINANCIERO 
 
Las viviendas modelo Guayacán dúplex Lote #37-38 no ha tenido avance en el período, presenta un 
acumulado del 84.14% equivalente a $166,705.02 (Ciento sesenta y seis mil setecientos cinco dólares 
con 02/100). 
 
OBSERVACIONES 
 
• La vivienda lote #37 no ha tenido avance en su ejecución hace aproximadamente 8 meses. 
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2.6.6. INFORME DE SUPERVISIÓN URBANIZACION “SANTA ROSA” 
 
DATOS GENERALES  
✓ Nombre del Proyecto: Urbanización “Santa Rosa” 
✓ Ubicación: Km 48 ½ Carretera a Jinotepe – San Marcos, banda derecha, frente al pozo de 
ENACAL. 
✓ Departamento: Jinotepe – San Marcos. 
✓ Nombre de la Empresa: Inversiones Libra, S.A. 
✓ Fecha de visita: 20 de Noviembre del 2016. 
 
DESCRIPCIÓN ESTADO DE LA OBRA 
✓ Personal de apoyo por parte de la empresa: Residente Ing. Cesar Ortiz. 
✓ Empresa responsable de obras verticales:  
✓ Empresa responsable de obras horizontales:  
✓ Descripción de Avance de obra: 
 
En el período se inició la ejecución de la vivienda #19 (Posee armado de hierro para fundaciones), y 
se continuó con la ejecución de 19 viviendas en el proyecto con avances varios, la vivienda #29 se 
finalizó en el periodo. 
 
En obras de Urbanización en periodos anteriores se recibió un nuevo presupuesto donde se agregan 
331ml de muro de loseta, de los cuales en el periodo se instalaron 46ml dando un total de 211ml; así 
mismo aún falta la culminación de la caseta de vigilancia (faltan obras menores). 
 
SEGUIMIENTO FÍSICO – FINANCIERO 
 
El avance en el período del 20 de Octubre del 2016 al 20 de Noviembre del 2016 en la construcción 
de 20 viviendas es de 11.73% equivalente a $56,519.46 (Cincuenta y seis mil quinientos diez y nueve 
dólares con 46/100). Teniendo un acumulado del 62.88%, equivalente a un monto de $302,968.48 
(Trescientos dos mil novecientos sesenta y ocho dólares con 48/100).  
 
En obras de Urbanización hubo avance en el período del 0.80 %  equivalente a $2,673.68 (Dos mil 
Seiscientos setenta y tres dólares con 68/100) y posee un acumulado del 95.77%, equivalente a 
$321,765.23 (Trescientos Veinte y un mil setecientos sesenta y cinco dólares con 23/100). Los montos 
mostrados incluyen indirectos e imprevistos. 
 
OBSERVACIONES 
 
De los 331 ml de muro de loseta se han construido 211ml. 
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Ilustración 108 Acceso principal /Fuente: Elaboración 
propia. 
Ilustración 110 Viviendas en ejecución/Fuente: 
Elaboración propia. 
Ilustración 109 Fundaciones /Fuente: Elaboración propia. 
Ilustración 111 Muro de loseta /Fuente: Elaboración propia. 
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2.7. CONCLUSIÓN DEL CAPITULO 
 
Se presentan los informes realizados de los proyectos financiados por el INNS  durante un periodo de 
seis meses que corresponden de Mayo a Noviembre de 2016. La División de Proyectos y Supervisión 
realizó un cronograma de visitas para la supervisión de dichos proyectos, se elaboraron una serie de 
informes que contienen la información general de los proyectos; nombres, ubicaciones, 
departamentos, empresas constructoras, fechas de visitas, y una breve descripción de los estados 
físicos- financieros y observaciones relevantes de dichos proyectos, con un respaldo fotográfico donde 
se muestra el seguimiento mensual de cada proyecto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INFORME DE PRACTICA PROFESIONAL   
               EN LA DIVISION DE PROYECTOS Y SUPERVISION DEL INSTITUTO NICARAGUENSE DE SESURIDAD SOCIAL (INSS) 
 
ELABORADO POR: BR.CARLOS JAVIER TORUÑO ROJAS                                                                                                                         108 
 
III.CONCLUSIÓN 
 
Se concluye que durante el desarrollo de estas prácticas profesionales se adquirieron nuevos 
conocimientos de lo aprendido en la etapa académica de la carrera, así mismo se fortalecieron 
destrezas y conocimientos vivenciales durante el proceso de supervisión de obras, también se 
fortalecieron las capacidades Técnicas en el uso de herramientas informáticas (Autocad 2d, Sketchup 
3d y Lumion 4.0). 
Se implementó y se logró apropiar de las metodologías existentes para la elaboración del informe de 
Supervisión con la información que se necesita en la División de Supervisión, con fines de un 
Seguimiento Financiero General de los avances de Obras. 
A través del Trabajo en equipo se desarrolló los requerimientos de información básicos para los 
proyectos de urbanizaciones que son financiados a través del INSS. Así mismo se colaboró con la 
supervisión de los Proyectos del equipo de Trabajo cuando lo requería. 
Durante el tiempo en que se desarrolló esta práctica profesional se evidenció la importancia del trabajo 
en equipo en cada una de las especialidades en la construcción, es decir en cada uno de los procesos 
de un Proyecto como: la concepción, la pre inversión, el diseño, Costo, presupuesto, especificaciones 
técnicas y una efectiva Supervisión al momento de su construcción ya que cada uno de los 
involucrados tienen que aportar técnicamente para que en los proyectos no  surjan grandes cambios 
en su ejecución. 
Es importante mencionar que el proceso de aprendizaje es un reto continuo y diario para agudizar 
cada vez más las destrezas necesarias en el campo al momento de realizar el seguimiento a los 
proyectos. 
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IV.RECOMENDACIONES  
 
A los estudiantes de Arquitectura y profesionales a fines a este tema: 
Se les recomienda realizar práctica profesional en el área de la construcción, la cual ayuda a fortalecer 
los conocimientos adquiridos durante la formación académica en la carrera de arquitectura. 
 
A la Facultad de Arquitectura: 
Establecer convenio con la empresa INSS, específicamente con la división de proyectos y supervisión 
u otras empresas de construcción que faciliten a los egresados la realización de la práctica profesional, 
Y profundizar en la clase de seminario de diploma a los estudiantes los tipos de culminación de 
estudios para optar al título de arquitecto de este recinto universitario. 
  
A Instituto Nicaragüense de seguridad Social INSS: 
Se recomienda una mejor organización en las actividades asignadas a los estudiantes que realicen su 
práctica profesional. 
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